



Nombre: **Universidad del Istmo.**
Entidad federativa: **Oaxaca.**
Clave Inst 611: **20MSU0021P**

Nombre: L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz
Cargo: Vice-rector de Administración
Teléfono: 971 72 2 70 50 Ext. 2206
Correo electrónico: c.cesar@ceavri.unimex.edu.mx

Chlorine

Nombre: Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia.
Cargo: Jefe del departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 671 71 2 70 50 Ext. 703
Correo electrónico: coocastan@prodnet.com

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

[illegible]

L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IE3

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del titular de Cobros y Mantenimiento de la ES

- Se capturan los espacios que corresponden a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanto las cosas como se deseario.
- En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se vean reflejados en el reporte bibliográfico.
- Es importante que las fichas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, dd, mm y aa.

2018

AUG

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo

FECHA DE CONTEXTO: 28/03/2018



Porcentaje de avance

100

PROYECTO


1

Nombre de la obra:

Construcción del Auditorio Campus Juchitán 2a. Etapa.


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



F1

F2




F4

F5

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica
Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, C. P. 70102

FOTOS



F1:



F2:



F3:



F4:



F5:

L. A. E. Cesar Fontana y Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obra y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Página: 1

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAMes reportado
marzo
FECHA DE CORTE 31/03/2019

Porcentaje de avance

100


Proyecto

2

Nombre de la obra:

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta
Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec,
Oaxaca, México.

FOTOS




F1



F2



F3



F4



F5

Comentarios de los trabajos realizados:

Conexión de tanques de almacenamiento, conexión de poses de visita, elaboración de registros para válvulas de compuerta.

L. A. E. Cesar F. G. Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Página 1

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance

100


PRECIOSIDAD

3

Nombre de la obra:

Ampliación de la Cafetería en la Universidad del Istmo Campus Juchitán.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1



F2



F3



F4



F5

L. A. E. Cesar Fontana Espinoza

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Comentarios de los trabajos realizados:

Continuación con el firme de aparcamiento en murete y suministro y relleno de material inerte.

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.