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IV. Que de conformidad a la cantidad que fue autorizada al oficio mencionado en el punto que antecede
por la cantidad de: $4'300,000.00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOSMIL PESOS00/100 M. N.) Y el monto
contratado por esta Universidad con la empresa INFRAESTRUCTURA JH, S.A. DE C.V., por la cantidad de
$3'884,247.02 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA y SIETE
PESOS02/100 M. N.), IVA incluido, existe una diferencia a favor de esta Casa de Estudios por la cantidad de
$415J52.98 (CUATROCIENTeS"Ü,tJINCE MIL SETECIENTOSCINCUENTA y DOS PESOS98/100 'M .. ) VA incluido.

11. Que el importe de la obra estipulado en el Contrato principal. fue por la cantidad de: $3'348,488.81
(TRESMILLONES TRESCIENTOSCUARENTA y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y OCHO PESOS81/100 M.
N.), más el 16% del IVA. por la cantidad de $535J58.21 (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS21/100 M.N.), 10 que representa un total por la cantidad de: $3'884,247.02 (TRES
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111. El origen de los fondos para la realización de los trabajos corresponde al RAMO 33 del "Fondo de~
Aportaciones Múltiples, Infraestructura Educativa Superior (FAM lES CAPITAL)" según oficio de autorización de
recursos SF/SPIP/OPIP/FAM-IES/1532j2018, de fecha 27 de julio de 2018, emitido por la Subsecretaria de
Planeación e Inversión Pública, LlC. REINA AMADA VELÁZQUEZ MONTES.

UBICACiÓN: LOSTRABAJOSSE REALIZARÁN EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS JUCHITÁN, UBICADAS EN
CIUDAD UNIVERSITARIA S/N, CARRETERATRANSíSTMICA JUCHITÁN - LA VENTOSA KM. 14, JUCHITÁN,
OAXACA, c.>. 70000

CONSTRUCCiÓN DEL AUDITORIO 2A. ETAPA TECHADO CON ESTRUCTURA ARMADO DE PTR Y
CUBIERTA DE MULTITECHO (MULTIPANEL), MUROS DE TABICÓN DE 10X14X28 CM. DE ESPESOR,
APLANADO F~INOCON MORTERO, PISO FINO EN SALA DE ESPECTADORES,PISO FIRME ENSANITARIOS
y VESTíBULO, INSTALACiÓN HIDROSANITARIA: SALIDAS HIDROSANITARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
SALIDAS DE CONTACTO, LUMINARIAS. VENTILADORES Y CLIMAS. .INS~ALACIÓN DE RED: SALIDAS DE
RED.

l. Que con fecha 19 de septiembre de 2018, liLA UNISTMO" y "EL CONTRATISTA", celebraron Contrato de
Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, Número: OP/JUC/EO-920051985-Nl-2018, en ~
virtud del cual"EL CONTRATISTA" se obligó a realizar para "LA UNISTMO" la siguiente obra: e)

OBRA: "CONSTRUCCiÓN DELAUDITORIO CAMPUS JUCHITÁN 2ª. ETAPA"
'.

ANTECEDENTES

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACiÓN AL MONTO DE EJECUCiÓN DEl CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO oPjJUCjEO-920051985-Nl-2018, QUE
CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO
"UNIVERSIDAD DEL ISTMO", REPRESENTADO EN ESTE ACTQ POR EL L.A.E. CESAR FORTUNATO CASTILLO
CRUZ, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACiÓN V REPRESENTANTE LEGAL, y POR LA OTRA LA EMPRESA
DENOMINADA COMO INFRAESTRUCTURA JH, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTEACTO POR ELC. tic. JOSÉ
FERNANDO ORTIZ AVENDAÑO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO y
PARA LOS EFECTOSDEL PRESENTECONTRATO POR ECONOMíA SE LESDENOMINARA liLA UNISTMO" y "EL
CONTRATISTA", QUIENES SOMETEN SUSVOLUNTADES AL TENOR DE LASSIGUIENTES ClÁUSULAS Y:

co TRATO o.: OP/JUC/EO-920051985-Nl-2018

CONVENIO o.: UNISTMO/MOD-02/2018
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Lic. JoséFernan
Administrad

INFRAESTRUCTUR

Por "LA UNISTMO"

Las partes declaran que en el presente convenio no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pudiera anularlo y que es la simple manifestación de sus voluntades; y para su lega~
constancia lo ratifican y lo firman por duplicado al calce y al margen en la Ciudad Universitaria S/N, carreter
Transístmica Juchítán - LaVentosa km. 14, Juchitán, Oaxaca, a los dieciocho . s del es de diciembre de do
mil dieciocho.

CUARTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, así como para todo aquello que no
está expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Fuero
Común con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez. Oaxaca. por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al
fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

TERCERA.- Salvo que resulten modificadas por este convenio, continuarán vigentes todas las estipulaciones del
Contrato Principal No. OP/JUC/EO-9200S198S-Nl-2018.

SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que el periodo de ejecución de los trabajos previstos en la cláusula que
antecede se realizará del día 190129 de diciembre de 2018} esto es 11 (once) días naturales.

PRIMERA.- Que de c?nformidad a la diferencia a favor entre, el monto. de contrato y el monto aut.orizado de la~
obra "CONSTRUCCION DEL AUDITORIO CAMPUS JUCH1TAN 2~. ETAPA", del contrato principal Número
OPjJUCjEO-920051985-Nl-201B, las partes convienen en ampliar el monto del contrato principal- en la
cantidad de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $415,752.98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - (CUATROCIENTOS QUINCE MILSETECIENTOSCINCUENTA VDOS PESOS98/100 M.N.)- - - - - - - - - - - -
Incluido el 16% de I.V.A. ANEXO 01

CLÁUSULAS

Previas las declaraciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

V. Ambas partes están de acuerdo en modificar el Contrato principal de conformidad con lo dispuesto por
el artículo S2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en relación a lo
dispuesto por las Cláusulas Segunda, Décima y Décima Primera, del Contrato Número OPjJUCjEO-920051985-
NI-201B, suscrito entre las partes.

En este sentido, a efecto que esta Universidad se beneficie de la diferencia a favor y tomando en cuenta que es
posible avanzar en la ejecución de trabajos en albañilería como aplanados en muros acabado fino y serroteado,
forjado de escalones, firmes de concreto y muros de tabicón, el Comité de Obras de la Universidad del Istmo,
en sesión extraordinaria de fecha de 08 de noviembre de 201~, en escrito apego a los criterios de economía,
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia APROBÓ la celebración del convenio modificatorio
de ampliación al monto contratado, toda vez que su realización no rebasaría el 25% (veinticinco por ciento)
dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

CONTRATO o.: OP/JUCI 0-92005198S-Nl-2018
CONVENIO No.: IJNI TMOIMOD-02/2018
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1 OAGJjlaa LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENrO MODIFICATORIO NÚMERO. UNISTMO/MOO·02/Z018, DE AMPLIACiÓN AL MONTO DE EJECUCiÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBliCA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO OETERMINADO NÚMERO OP!jUCIEO·9Z0051985·N1·2018.

Arq. Cla dia Ruiz López
Jefa d Departamento de

Proyectos, Construcción y Mantenimiento de LA
UNISTMO

l.e.E. ver~ía
Jefa de Departamento de

Recursos Materiales de LA UNISTMO

TESTIGOS

CONTRATO No.: OP/JUC/EO-920051985-Nl-2018

CO VENIO No.: UNISTMO/MOD-02/2018




