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A C T A D E E N T R E G A - RECEPCIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA POSGRADO EN LA UNIVERSIDW DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC" 
FECHA: 30 DE MARZO DE 2023 

•CONSTRUCCIÓN DE UN EQIFCP P A R A 
POSGRWO EN LA UNIVERSDAO DEL ISTMO 

CAMPUS TEHUANTEPEC.-

N U M . D E O B R A 

CLAVE DE FTO 

FAM-E S/Q613/22177B/2022 

33 APORTACIONES FEDERALES PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

NOieRE D E ESCUELA UNIVERSIDAD DEL BTMO C CONTRATO 

0001-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 

515-SANTO DOUWGO TEHUANTEPEC 

REGION 

FECHA DE INICIO PROGRAMADA 

FECHA DE INICIO REAL 

W O O CONVENIO MODIFICATORIO DE 
AWPUACIÓN A i IbiONTO y PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

APORTACIÓN 

S U B ^ O G R A M A 

127-INCREMENTO D E LA WERTA EDUCATIVA 
SUPERIOR 

Q1- CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS DE NWf L SUPERIOR 

12 DE AGOSTO DE 2022 

12 DE AGOSTO DE 2023 

FECHA DE T É R M N O PRQGRAMADAJ 30 DE N O V E M B R E DE 2022 

FECHA REAL DE TÉRMWO \0 DE MARZO DE 2023 

01 DE DICIEMBRE DE 2022 

MICIO CONVENIO MODIFICATORIO DE 
AW^UAaÓN A L PLAZO DE EJECUCIÓN 

MICIO CONVENIO MODIFICATORIO DE 
AMPLIAaÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN 

24 DE DICIEMBRE DE 2022 

1 6 I S FEBRERO OE 2023 

TÉRMINO CONVENO MODFICATORIQ DE 
AMPLIACIÓN AL MONTO Y PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

TÉRMINO CONVENIO MODFICATORtD DE 
AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN 

TÉRMINO CONVENIO MODFICATORIO DE 
AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN 

23 DE DICIEMBRE DE 2022 

15 DE FEBRERO DE 2023 

25 DE MARZO DE 2023 

m CIUDAD UNjVERSFTARlA S/H. BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA, CUARTA SECCIÓN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA, A LAS 1 0 : 0 0 HRS. DEL D I A 30 
DE MARZO DE 2023, SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA A C T ^ CON OBJETO DE 
ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGÚN LA DESCRIPCIÓN ABAJO INDICADA. 

TRABAJO EJECUTADO 

OBRA NUEVA 

AMPLIACIÓN 

REPARACIÓN 

TERMINACIÓN 

EQUPOYO MOBILIARIO 

D E S C R I P C I Ó N D E L A O B R A R E A L I Z A D A 

A 

AULAS 

L 

LABORATORIO 

T 

TALLER 

A 

ANEXOS 

L 

ADAPTACIONES 
LOCALES 

0 

OIRO 

X 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES DE 1,172.66 M ' , CON CMENTACION DE Z W A T A S C O R R E A S DE CONCRETO P C = 2 5 0 
KG/CM2 ARMADOS CON ACERO ESTRUCTUFtAL DE 3/8, 1/2, 5/8 Y 3/4 DE PULGADA COLUMNAS DE CONCRETO F 'C=250 KG/CM2 REFOFíZADO CON ACERO DE 3/8, 
1/2. 3/4 Y 1 PULGADA. TRABES DE CONCRETO rc=250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO DE 3/8, 1/2, SJS DE PULGADAS, TRABES METALICAS DE P E R F L 
ESTRUCTURAL IPR 12' X 6 3/4* X 38.70 KG/M E IPR 12 ' X 6 3/4' X 38.70 KG/M, MUROS DE CONCRETO PC=250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO DE 3/8, 1/2, 5/8 DE 
PULGADAS, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO D E 5X14X28 ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, PISO D E CONCRET 
F'C=200KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 REFORZADO, ACABADO RÚSTICO, LOSETA CERAMICA ANTDERRAPANTE, DE 
30X30 CMS., LOSA DE ENTREPISO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO DE 3/8 DE PULGADAS, CUBO DE ESCALERA DE CONCRETO 
F C = 2 5 0 K G / C M 2 REFORZADO CON ACERO DE 3/8 DE PULGADAS, ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE P E R F L MONTEN DE 8 PULGADAS, CONTRAFLAMBEO CON 
PERFIL REDONDO LISO DE 3/8 DE PULGADA, TECHUMBRE PANEL SANDWICH CON POLIURETANO E X P A N D D O Y AMBAS CARAS DE ACERO CALVAN 
PREPINTADQ DE 1 1/2" CAL 26,í26., APLANADO ACABADO FINO CON ESPONJA CON MORTERO: CEMENTO ARENA PROP. 1:4, INSTALACIÓN ELECTRICA: SALIDA A 
BASE DE TUBERIA DE PVC CONDUIT DE 3.2,1,3/4,1/2 PULGADA, CAJA REGISTRO DE PVC. CHALUPA Y GUIAS EN PLANTA BAJA E INSTALACIÓN ELECTRICA. 
S A L D A A BASE DE TUBERÍA DE PVC GALV DE 1,3/4.1/2 PULGADA CAJA REGISTRO DE PVC. Y GUIAS EN PLANTA A L T A INSTALACIÓN DE INTERNET: SALIDA A 
BASE DE TUBERÍA DE PVC CONDUIT D E 3,1,3/4,1/2 PULGADA, CAJA REGISTRO DÉ PVC, CHALUPA Y GUIAS, INSTALACIÓN SANITARIA: S A L P A S PARA W C . 
LAV/*BOS Y MiNGITORIO CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6,4, Y 2 PULGADAS E INSTALACIÓN HIDRÁULICA S/\LIDAS PARA W C . LAVABOS Y MINGITORIO CON 
TUBERIA DE PVC TUBOPLUS DE 1,3/4, Y 1/2 PULGADA. EN LA UNIVERSDAD DEL ISTMO. X 

AREA CONSTRUIDA 

EDIFICIOS. 

PAVMENTDS: 

OTROS: 

SUP. TERRENO: 

1172.56 M2 

INVERSIÓN EJERCIDA 

CONSTRUCCIÓN 

OBRA EXTERIOR: 

OTRA: 

MOB.V/O EQUIPa 

11,779,668.00 

SERVICIOS MUNICFAL£S 

EL EDIFICIO SE ENTTtEQA CON LOS SERVICIOS SIGUENTES 

ELECTRFlCACKilN 



/ \D DEL ISTMO 
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" ACTA DE E N T R E G A - RECEPCIÓN 
"CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC 

H O J A Moa 

C O N T R A T I S T A 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SANEAMENTO DE 
AWTEQUEFIA S A DE C.V. 

NUU. DE OBRA: 

OIS1D1213960 

FAM-
E S A G 1 3 / 2 2 1 7 7 9 / 3 0 2 2 

•CONSTRUCCIÓN DE UN EDFCIO PARA POSGRADO EN LA 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC "' 

OF. DE AUTORCACK*. 
SF/SPIP/DPP/FAM-eS/0613/2022 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC C O N T R A T O No,: OPy|XT/EO/N3-2D22 

CONVENIO AMPUATORIO 
DE MONTO UNISTMO/MOD/N2-01/2022 

WPORTE CONVENIO 
AMPLIATORIO re MONTO; $865,407.96 

CONVENIO AMPUATORIO 
OÉ PLAZO UNISTMO/MOD/N2-01/2022 

UN I5TM O/MOD/N2-02/2022 

UN ISTM 0/M OD/N 2-03/2022 

PERÍODO 
RECALENDAHCADO 
PERIODO 
RE GALENO ARGADO: 
PERIODO 
RECALENDARCAIK3: 

DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 23 DE 
DICIEMBRE DE Z02Z. 
DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE 
FEBRERO DE 2023. 
DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 25 DE MARZO 
DE 2023. 

SANCIÓN 

AFIANZADORA 

FIANZAS 
CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, SA. 

No, E IMPORTE OE LA FIW4ZA DE 
ANTICIPO No. DE FIANZA 2176801 % 30 Í3 .274Í78.01 

No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE 
CUMPUMENTO No, DE FIANZA 2176799 % 10 ¡1.091,426.00 
No. E IMPORTE DE EMXISO LA FIANZA 
OE CUMPLIMIENTO No. OE FIANZA 2176799 % 1Q 51,177,966.80 

AFIANZADORA 

No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE 
Víaos OCULTOS 

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, SA. 

No. DE FIANZA 2209551 •A. 10 51.177,966.80 

No. O E D(AS D E LA SANCIÓN IMPORTE DE LA SANCIÓN: 

EN CIUDAD UNIVERSITARIA S/N, BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA, CUARTA SECCIÓN, SANTO DOMWGO TEHUANTEPEC, OAXACA, SE REUNERON LOS FEMANTES DE 
LA MINUTA DE TRABAJO DEL OÍA 28 OE MARZO OE 2023. CO^ LA FUALIDAO DE VERIFICAR FÍSICAMENTE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN 
CUESTIÓN, EN BASE AL DCTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTA MSTITUCIÓN, MINUTA DE 
TRABAJO QUE SE hff iNCBNA EN LA PRESENTE PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

LA UNIVERSIDAD DEL I S T M O DENTRO DE LOS T Í R M W O S DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES. RECIBE LA OBRA RESERVÁNDOSE E L DERECHO DE 
HACER POSTERIORMENTE L A S RECLAMACIONES QUE ESTWE CONVENIENTES (POR OBRA F A L T A N T E , P O R O B R A U A L EJECUTADA, M A L A CALDAD DE L O S 
MATERIALES EMPLEADOS, MANO D E OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VKiOS OCULTOS. 

O E S C R I P O Ó N D E L A S ESI N A C I O N E S P A G A D A S 

MH3HTE CONTRATADO 

MPORTE DEL CONVENIO 

WPORTE TOTAL DE LA OBRA 

$10,914,260.04 

$865,407.96 

$11,779,668.00 

C O N C E P T O IMPORTE SIIVA { n«>ORTECIIVA 1 

IMPORTE CONTRATíWm 59,408,844.86 $10.914,260.04 

IMPORTE DEL CONVENIO $746,041.34 $865 ,407 .96 

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA $10,154,886.21 $11,779,668.00 

DESCRIPCIÓN X LAS ESTMACIONES PASADAS Í M P O H T E S ,1VA IMPORTE C/IVA 

PRIMERA s 139,244.63 

SEGUNDA $ 1,253.917,75 

TERCERA $ 734,818,06 

CUAPTA $ 779,868 .99 

QUINTA $ 1.880,128,17 

SEXTA $ 639,353 .96 

SÉPTIMA $ 804,952 .04 

OCTAVA $ 595,569 .09 

NOVENA $ 1,062,415.29 

DÉCIMO $ 1,132,295,86 

DÉCMO PRIMERO $ 850,683 ,19 

DÉCMO SEGUNDO $ 1,041,012.99 

DÉOMO TERCERA ¡FWIQUFrO) $ 865,407 .96 

A) IMPORTE PAGADO 511,779 ,668 .00 

B)MPORTE SANQONADO $0.00 

TOTAL EJECl/TADO $11.779,668.00 

132 $ 120,038.47 S 139,244.63 

134 $ 1.080,963.58 $ 1.253,917.75 

135 $ 633,453,86 $ 734,818.08 

137 $ 672,300,85 S 779,868.99^ 

141 S 1,620,800.15 $ 1,880,128.1?/ 

143 $ 551,167.21 $ 639,353.9a J 

144 $ 693,924.17 S 804,952.(1+9? 
146 $ 513,421,63 5 595,569.09 \

147 $ 915,87525 $ 1,062,415.29 \ 

14e $ 976,117,12 

149 $ 733,347.58 $ 850,683.19 

150 $ 897,424.99 5 1.041.012.99 

152 J 746,041.35 S 865,407.96 

$ 

• • 
$ 10,154,886>r-~ 11,779,668.00 

• 

$ 0.00 $X 0,00 

1 E 10,154,886,21 $ 1V79,668.00 

D K J I C S . 0 « I I , C . R 7 1 1 4 4 
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

HOJA No.3 

'CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC 

NUM. DE OBRA I FAM-ESfQ613/22177Sf2D22 I 

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO SEGUIDO EL ING. 
GUILLERMO SANDOVAL ZAMORA, REPRESENTANTE LEGAL, HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL M.A 
OSCAR CORTÉS OUVARES, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO Y PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE OBRAS. 

PARTIDA 
1.- OBRA CIVIL 
2. - M O B I L I A R I O 

3.- EQUIPO 
4-.- OTRO 

C A N T I D A D U N I D A D 

1 1 7 2 . 6 6 

DESCRIPCION 
1.1. CONSTRUCCION 1 0 0 % 

A ENTERA SATISFACCIÓN, EN PRESENCIA DE LAS PCRfr 
PARA CONSTANCIA 

ENTREGA POR LA OONSTRUCJORA 

ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE 

RECIBE POR LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO 

CARGO: 

H ^ / Q U I U ^ 

iSENTANTE LEGAL 
D.R.O. A 2964-1 

FHUIA 

N M I B R E : 

CARGO: 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRA:ION Y 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNISTMO. 

TESTIGOS: 

POR LA CONTRALORlA GENERAL DEL ESTADO 
o* A M M I M T » I J L tl« C.V. 

CarMMraOoMUn K M S M CMtr« , AiMirat Titilano 

FIRMA 

NOMBRE: 

CARGO: 

POR LA UNISTMO 

FIRMA 

NOMBRE: 

CARGO: J E F E DEL DEP/\RTAMENTO DE PROYECTOS, 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. 

FIRMA 

NOMBRE: 

CARGO: 

L C . E . VERÓNICA ESTEVA GARCÍA 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS MATERIALES 

O B S E R V A C I O N E S : 

ANEXOS: 


