
CoNTRATO NO. : OP/TEH/AD-01-2019
coNvEN lo trlo. : u N lsTMol Mo D-PLAZO-OL t 20L9

coNvENro MoDrFrcAToRro DE AMpLIACIÓN AL pLAzO DE EIECI.iCIóN opr CONTRATO DE OI]RA

PUBLICA A BA§E DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO OP/TEH/AD-O1.
2A19, QUE CELEBRAN Et ORGANI§MO PUBLICO DISCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL

DENOMINADO "UNIVERSIDAD DEL ISTMO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL L.A.E. CESAR

Fon.TUNATo CASTTLLo CRUZ, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIéN Y REPRESENTANTE LEGAI-, Y
poR LA orRA LA EMpRESA DENorvrrNADA coMo coNsrRUCcróN y MANTENIMIENTo DE BC, s.A.

DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ARQ. HÉCTOR MENDOZA ALONSO, EI\¡ SU

cARÁcrER DE ADMTNTSTRADoR úNrco, A eurEN EN Lo sucnslvo y rARA Los EFECToS DEL
pRESENTE coNTRATo poR ECoNoptÍ¿ sr LEs DENoMTNARA "LA uNIsrMo" y'EL coNTRATIsrA",
eur[NES S0METEN sus voLUNTADES AL TENoR DE LAS srcuIENTEs cLÁusules v'

ANTECEDENTES

l. Que con fecha 0¿1 de septiembre de 2019, "LA UNISTMO" y "EL CONTRATISTA", celebraron Contrato de

Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiompo Dotorminado, Número: OP/TEH/AD-01-2019 y con fecha 28

de octubre de 2019 se firmó cl convenio modificatorio de ampliación al monto dc ejecución, Número;
UNIS'I'M0/MOD-OLl20L9, en virtud del cual "EL CONTRATISTA" se obligó a realizar para "LA UNlsTMo" la

si6uiente obra:

OBRA: "IMPEITMEAI]II.IZACIÓN DE EDIFICIOS ¡:N I,A IJNI¡VI¡RSIDAD DEI.IS'TMO CAMPUS
.I"EHUANl'}]PEC"

l{ctiro de impermeabiliza¡lte existente, retiro de tejas, renivelación de losa con concreto dc 200
kg/cm?. y el suministro y colocación de impermeabilizante UNIPLAS M0DI SBS de 4 mm, dc
espesor en fibra de poliéster terminado en gravilla mineralizada color rojo terracota adherido con
soplete de gas.

UBICACIÓN: LOS TITABA]OS SE RIiALIZARÁN EN LA LINIVERSIi]AD DEL ISTMO, CAMPUS'TEHUAN'|¡JPIiC,
UBICADAS EN CIUDAD UNIVERST|ARIA S/N, BARRIO SANTA CRUZ, 4A. SECCrÓN S1'O.
DOMINGO ]'EI{UANI'EI'EC, OAXACA, C.P. 7076A,

ll. Que cl Plazo de Ejecución dc la obra cstipulada cn el Conrrato principal, fue:

Inicio de Obra: 05 de scptiembre dc 2019 Tenminacién: 05 de noviembre de 2019.

lll- Que en virtud de las fuertcs ltruvias prescntadas en la región en los meses de septiembre y octubre
del presente año, se rctrasaron los trabajos a realizar detrirlo a que el área a impermeabilizar no .sc
encontraba seca totalmcnte para colocar el impermeabilizantc, por ello , ambas partes están de acucrdo
en diferir el programa de cjccución del Contrato principal de conformiclatl con Io áispuesto por el artículo
52 de la Ley de obras I'}úblicas y Servicios llelacionarlos tlcl Estadr¡ tlc Oaxaca, en relación a lo dispucstr:
por las Cláusulas l'erccra y Dócima Primera, del contrato suscrito entre ¡as partes antes rnencionadr:.

Previas las declaracioncs antcs vcrtidas, las partes conyiencn en sujetarse al contenido de las siguicntcJ

CLÁUSULAS

PRIMERA.'Ambas partes conv¡enen en diferir el firograma rle clecución del Contrato principal dc ta
siguiente forma:



SEGUNEA.- Salvo que resul[en niodificadas por este convenio, continuarán vigentes todas las

es ti pula ci ones del Contrato Pri n cipal No' OF/TEH / AD-O t-2OL9'

TERCERA,- Para la interpretación y cunrplimier:to del presente convenio, así como para todo aquello que

no esta expresamente eitipulado en e.l mismo, Ias partes se someten a la jurisdicción de nos Tribunales

Federales con residencia Án la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo tanto "EL CONTRATISTA*

renuncia ai fuero que pudiere conresponderle por razén de su donlicilio presente o futuro o por cualquier

otra calrsa.

Las partes de,ciaran ql¡e elt el pre.sente convenio no existe dolo, mala f'e, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pudiena anularlo y que es la simple ¡¡anifestación de sus voluntades; y para su legal
constancia lo raüfican y lo firnran por duplicado al calce y al margen en la Ciudad Universitafia, Sant$
Dorningo Tehuantepec, Oaxaca, a primero del mes de noviernbre de dos mil diecintreve,

Pon "LA [.iNISTMO'
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L..dL.E. fesar F0rtum iitrlo cruz" Arq.'Héctor Mendoza AIonso.
Vi ce- Rector deldrnfir istración y Admimistrador Único de

CONS'I'RIICCIÓhI Y MANTENIMIEI'$TO &§ BC, §.A. DE
c.v.
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Fecha d,e Inicio:

06 de noviembre de 2019.

C0NTRATO FlO. : OP/TE|i|/AD-01-2019

coNVENIO No. : UNISTMOIMOD-PLAZO-0U2OI9

Fecha de TerrninaciÓn:

18 de novigmbre de 2019.
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Por "EL CONTRATXSTA"


