
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017
Mes que se reporta: octubre
Fecha de elaboración del Documento: 10 de noviembre de 2017

Información General de la Institución

Nombre de la institución:
Universidad del Istmo

Entidad federativa:
Oaxaca

ClaveInst 911
20MSU0021P

Fecha de Inicio Fecha de término Fecha probable de
inauguración

Nombre Monto Año de
financiamiento

Monto del apoyo
(pesos)

Año de
Financiamiento

Nombre del Fondo
Monto del apoyo

(pesos)
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Programada Programada Programada Número Nombre Número Nombre

1

CONSTRUCCIÓN  DEL AUDITORIO CAMPUS JUCHITÁN.

5,760,410.72 -------- 0.00 $5,760,410.72                1,811.32 0.00%  0.00  0.00  No se tienen trabajos realizados.

 Se cambió la meta de la obra, de
acuerdo a oficio No. 511.3/17-1094
del 23 de octubre de 2017, por
"Construcción del Auditorio
Campus Juchitán"

 Se ahorrará energía mediante el sistema
CONVERTER en aires acondicionados.

X
Lic. En Nutrición y Lic. En

Enfermería
219 64 283 7 8 15 X X X X

Los auditorios de la Universidad del Istmo están destinados exclusivamente a la educación
de calidad para cumplir adecuadamente con la misión y visión institucional. El objetivo
primordial es que cada campus cuente con un auditorio dentro de sus instalaciones, con la
finalidad de que los profesores y alumnos organicen y/o participen en eventos académicos
como: congresos, seminarios, simposios, conferencias, proyección de películas o
documentales, representaciones teatrales, eventos artísticos, talleres, exposiciones
artísticas, culturales y tecnológicas.

2017-12-01 2017-12-31 2018-01-15 6 La Ventosa 43 Juchian 70102 Juchitan X         1,520 Ciencia Biológicas y de la Salud 1 1,811.32 1 1,811.32 $5,760,410.72

2

TERMINACIÓN DE DEPARTAMENTO DE PROFESORES, EN CAMPUS JUCHITAN.

4,130,900.17 ------- 0.00 $4,130,900.17                   746.66 18.00%  0.00  0.00
Reparación de muros dañados con
replicas, aplanados en muros, colocación
de ductería para instalación eléctrica.

 A esta fecha se ha ejercido
unicamente el anticipo del
contrato.

 Se ahorrará energía con la utilización de la
tecnología LED en luminarias y el sistema

CONVERTER en aires acondicionados.
X

Lic. En Nutrición y Lic. En
Enfermería

219 64 283 7 8 15 X X X X

Las condiciones de la vivienda han sido reconocidas como uno de los principales
determinantes de la salud de las personas y además es un factor determinante para el
aprovechamiento óptimo del tiempo. Cabe mencionar que la universidad se encuentra a los
alrededores de la ciudad y trasladarse de un punto a otro desfavorece el tiempo de los
profesores.

Las condiciones de la vivienda pueden promover o limitar la salud física, mental y social de
sus residentes. Por este motivo se solicita que se termine la construcción de las viviendas
para los profesores, con esta acción se verían beneficiados varios profesores, primeramente
por el tiempo y segundo porque el modelo de una universidad extranjera, por ejemplo, así lo
demuestra, además su desempeño académico favorecería a su estancia dentro de los
mismos.

2017-08-17 2017-12-14 2017-12-18 6 La Ventosa 43 Juchian 70102 Juchitan X 1,520 Ciencia Biológicas y de la Salud 1 746.66
DEPARTAMENTO

S DE
PROFESORES

1 746.66 $4,130,900.17

3

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN CAMPUS IXTEPEC.

847,048.32 ------- 0.00 $847,048.32 1 LOTE 0.00% 0.00 0.00
 Excavación para suministro de ducterpia
hidráulica y perforación para encontrar
agua..

El contrato de firmó el día 17 de
octubre de 2017,  contrato No. No:
OP/IXT/EO-920051985-N3-2017

X

Lic. En Ciencias
Empresariales, Lic. En

Administración Pública,
Lic. En Derecho, Lic en

Informática.

137 89 226 18 30 48 X X X X

Tomando en consideración que es de vital importancia la construcción del pozo profundo, de
la misma forma es importante considerar la construcción del sistema de conducción o línea
de conducción de agua” que consiste en todas las estructuras civiles y electromecánicas
cuya finalidad es la de llevar el agua desde el lugar destinado a la captación hasta la cisterna
con la que cuenta actualmente la Institución Educativa.
Con estas acciones la Universidad del Istmo Campus Ixtepec, pretende implementar un
manejo sustentable del agua, Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador
que preserve nuestro patrimonio natural en la región.

1710/2017 2017-12-16 2017-12-18 1 Cuidad Ixtepec 14 Cuidad Ixtepec 70110 Ixtepec. X 596 Ciencias Sociales y Administrativa 1 LOTE
PLANTA DE

EMERGENCIA
1 LOTE $847,048.32

4

CONSTRUCCIÓN DE CASETA E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE EMERGENCIA.

860,090.17 ------- 0.00 $860,090.17                     49.60 55.00%  0.00  0.00

Suministro de Planta de emergencia,
montado de planta de emergencia,
colocación de herrería, construcción de
rampa de acceso,

X

Ing. Química, Ing. de
Petróleos, Ing. en Diseño,
Ing. en Computación, Ing.

Industrial, Lic. en
Matemáticas Aplicadas,

Maestría en Energía Eólica.

117 182 299 18 55 73 X X X X

Se propone la construcción de una caseta y la instalación de una planta de emergencia, que
ayude de manera considerable a prevenir daños a los equipos por la interrupción de voltaje
así como riesgos al personal y alumnado logrando con esto que no sea detenido el proceso
formativo de calidad objetivo principal del programa educativo de la UNISTMO. Los profesores
investigadores cuentan con proyectos de investigaciones de los que han adquiridos buenos
resultados y equipos necesarios para continuar con el mejoramiento de sus estudios así
como las practicas al alumnado, es necesario que estas practicas se realicen en
condiciones técnicamente optimas.

2017-08-17 2017-11-14 2017-11-18 1
Santo Domingo

Tehuantepec
515

Santo
Domingo

Tehuantepec
70760 Ixtepec X 595 Ingeniería y Tecnología. 1 49.60

PLANTA DE
EMERGENCIA

1 49.60 $860,090.17

SUB TOTAL 11,598,449.38 0.00 11,598,449.38 2,607.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 3 796 0.00 3 796 5,838,038.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,811.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,811.32 5,760,410.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOTA: La lista de obras que se reporta, corresponden a las asignadas  por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, medianteoficio No. 511/17-0791 de fechanueve de junio de 2017.

Responsable Institucional de: Planeación Obras y Mantenimiento

Cargo Vicerrector de Administración de la Universidad del Istmo Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Nombre y firma del Titular de la Institución Nombre y firma del Responsable de Planeación Nombre y firma del Responsable de  Infraestructura

Remanente
Descripción de los trabajos

realizados hasta la fecha de
corte

Observaciones,
comentarios, causas de

demora

L.A.E. Cesar Fortunato Castillo Cruz.

FAM
OTROS RECURSOS Total Recursos para

la obra

L.A.E. Cesar Fortunato Castillo Cruz. Arq. Claudia Ruiz López.

Avance físico

Nombre L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz Arquitecta Claudia Ruiz López

Teléfono 9717227050 ext *309 9715224050 ext *124

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

MONTO TOTAL PARA LA OBRA
(pesos s/ctvs.)

No. de m2

claudyruiz@hotmail.comCorreo electrónico c_cesar@bianni.unistmo.edu.mx

971 712 70 50 ext *206

supobras@hotmail.com
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P
rio

rid
ad

DATOS GENERALES DE LA OBRA AVANCE JUSTIFICACIÓN

Programas Educativos que
beneficia la obra

Licenciatura y Posgrado

Número de alumnos

Justificación Académica

Apoyada con recursos FAM Otros recursos Personal Académico
Se incluyen planos

arquitectónicos

Obra de continuidad Cobertura de la obra

Cuenta con el estudio
de impacto ambientalRecursos ejercidos

Descripción de la ecotecnia
a utilizar

Año de
conclusión de
la última etapa

Cuenta con el
expediente técnico

SI NO
Año de inicio
de la primera

etapa

Extensión de
un Campus

existente

Localidad,
Población o Ciudad

TOTALESC. CÓMPUTO OTROSAULAS MAGNAS
AULAS USOS
MÚLTIPLES

No. Nombre

Núm.

C. IDIOMAS BIBLIOTECASAULAS MAGNAS
AULAS/

SALONES
CUBÍCULOS ÁREAS COMUNES

M2

AULAS/
SALONES

TALLERES BIBLIOTECAS AUDITORIOSLABOTROS

Monto del FAM para
mantenimiento

(pesos)

C. CÓMPUTO C. IDIOMAS
OFICINAS

ACADÉMICAS
OFICINAS
ADMIVAS.

Núm. M2 Núm.

Cuenta con el estudio
de mecánica de

suelos

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
EJERCICIO ACTUAL

SEDE DE LA OBRA MANTENIMIENTO
AULAS

DIDÁCTICAS
TOTALES

ÁREAS
COMUNES

SANITARIOSLAB

Dirección
Postal

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN
OFICINAS

ACADÉMICAS
OFICINAS
ADMIVAS.

C. CÓMPUTO

AMPLIACIÓN

CUBÍCULOS

EQUIPAMIENTO

AUDITORIOS
ÁREAS

COMUNES
SANITARIOSC. IDIOMAS AULAS MAGNAS

AULAS USOS
MÚLTIPLES

Nuevo
Campus

DES

Núm. M2 Núm. M2M2 Núm.M2 Núm.

OFICINAS
ACADÉMICAS

AULAS
DIDÁCTICAS

SANITARIOS OTROS CUBÍCULOS
AULAS/

SALONES
OFICINAS
ADMIVAS.

AULAS USOS
MÚLTIPLES

BIBLIOTECAS AUDITORIOS TALLERES

M2 Núm.

AULAS
DIDÁCTICAS

M2 Núm.Núm. M2 Núm.Núm.M2

TOTALES

M2 M2 Núm.M2 Núm. M2 Núm. Núm. M2
Monto del FAM para

construcción
(pesos)

Núm.M2

Municipio
TALLERES LAB

Nombre del
Campus

M2 DESCRIPCIÓN
Monto  del FAM para

equipamiento
(pesos) M2 Núm. Núm. M2 Especificar M2 Núm.M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm.M2 Núm.M2 M2M2 Núm. M2 Núm.Núm. M2 Núm. Núm.M2 Núm.M2 Núm. M2 Núm. Núm.Especificar

Monto del FAM para remodelación/
adecuación

(pesos)
Núm. M2M2 Núm. M2 Núm.M2 Núm. M2 Núm.Núm. M2 Núm.

Monto dell FAM para
ampliación

(pesos)
Núm. M2 Núm.M2 Núm. M2M2 Núm.M2Núm. M2 Núm. Especificar M2M2 Núm. M2M2 Núm. M2M2 Núm.


