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1

TERMINACIÓN DE SIETE AULAS Y TRES NIVELES.
Acabados: muros de 14 cm. de tabique, aplanado fino con
mortero, terminado con pintura vinílica, piso fino en aulas y
azulejo en baños. Cancelaría en puertas y ventanas.
Instalación hidrosanitaria: salidas  hidrosanitarias,
colocación de muebles de baños. Instalación eléctrica:
cableado  de salidas de contacto, luminarias, ventiladores y
climas. Instalación de red: salidas de red. Obra exterior:
andadores.

1,500,000.00 $1,192,820.26 603.00 100% X

Se solicitó el traspaso del remanente
de la obra  TERMIANACIÓN DE SIETE

AULAS Y TRES NIVELES a la obra
CONSTRUCCIÓN DE UN RAMAL

ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN, a
través del oficio No.

0427/VRA/UNISTMO/2016 con un
monto de  $307,179.74 . El cual fue

autorizado mediante oficio No.
219.3/16-1629.

X 2015 2,454,594.00 PROEXOEES 1,239,868.00 X X Lic. En Nutrición y Lic. En Enfermería
ProGES

2014-2015,
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En la Universidad del Istmo campus Juchitán existen 17 aulas para impartir
clases, distribuidos en 2 edificios; actualmente son usadas de manera

compartida por las licenciaturas en Enfermería y Nutrición. Pero, si tomamos
en cuenta las proyecciones del aumento en la matrícula, para el semestre

escolar 2014- 2015 ya no nos daremos a basto faltándonos otro edificio de 7
aulas más con sus respectivos baños para hombres y mujeres ya que, nuestro

segundo edificio de aulas no cuenta con el servicio de sanitarios.

X X 270 75 345 13 345
12 DE AGOSTO

DEL 2016

09 DE
DICIEMBRE DEL

2016

20 DE ENERO
DEL 2017

X LA VENTOSA 43 Juchitan 1,520
Ciencia Biológicas

y de la Salud
UNISTMO CAMPUS

JUCHITAN
UNISTMO X $600,000.00 55.00 7 435.32 2 103.68 1 64.00

ANEXO DE
ESCALERA

10 603.00 1,500,000.00

2

CONSTRUCCIÓN DE UN RAMAL ELÉCTRICO EN
MEDIA TENSIÓN. Instalación de una subestación
eléctrica y circuitos alimentadores en baja tensión que
constara de un ramal eléctrico en media tensión con postes
y registros, baja tensión con registros tableros y ductos,
una subestación eléctrica de 150kwa, interruptor general,
tablero de distribución de circuitos y circuitos
alimentadores a cada edificio de la Universidad del Istmo
Campus Tehuantepec.

1,215,418.00 $1,215,418.00 1 LOTE 100% X

Se solicitó el traspaso del remanente
de la obra  TERMIANACIÓN DE SIETE

AULAS Y TRES NIVELES a la obra
CONSTRUCCIÓN DE UN RAMAL

ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN, a
través del oficio No.

0427/VRA/UNISTMO/2016 con un
monto de $307,179.74 . El cual fue

autorizado mediante oficio  No.
219.3/16-1629.

X X X

Ing. Química, Ing. de Petróleos, Ing.
en Diseño, Ing. en Computación, Ing.
Industrial, Lic. en Matemáticas
Aplicadas

X Maestría en Energía Eólica.
ProGES

2014-2015,
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Actualmente existen los siguientes laboratorios; laboratorio de Química,
Laboratorio de energía clasificada (Solar, Eólica, Oceánica, hidráulica,
hidrocarburos, Biomasa y simulación),  también cuenta con  talleres de
Diseño, como son: Cerámica, Plásticos, madera, metales y serigrafía;

Laboratorio de cómputo el cual cuenta con áreas de Electrónica. Todos estos
laboratorios mencionados cuentan con equipos sofisticados para cada

necesidad los cuales son de potencias elevadas y que actualmente no se
pueden trabajar al 100% debido a que la capacidad de la subestación

eléctrica así como de los conductores que van de la misma hacia los edificios
se han visto rebasados por la demanda actual de la Universidad.

X X 142 216 358 74 358
12 DE AGOSTO

DEL 2016

30 DE
NOVIEMBRE

DEL 2016

20 DE ENERO
DEL 2017

X
SANTO

DOMINGO
TEHAUNTEPEC

515

SANTO
DOMINGO

TEHUANTEP
EC

595
INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍA

UNISTMO CAMPUS
TEHUANTEPEC

UNISTMO X $486,167.20 42.00 1 LOTE
SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA

1 LOTE 1,215,418.00

TERMINACIÓN DE UN RAMAL ELÉCTRICO EN
MEDIA TENSIÓN. Conexión de transformador y circuitos
alimentadores en media tensión.

307,179.74 0.00 1 LOTE X

Este recurso es un remanente del FAM
2016, el cual está en proceso de
liberación ante la Secretaría de

Finanzas del Estado de Oaxaca para
ejecutarse en el 2017.

X 2,016.00 $1,215,418.00 X X

ng. Química, Ing. de Petróleos, Ing.
en Diseño, Ing. en Computación, Ing.
Industrial, Lic. en Matemáticas
Aplicadas

X
Maestría en Energía Eólica
Maestría en Energpia Solar.

ProGES
2014-2015,

Pag. 7

Actualmente existen los siguientes laboratorios; laboratorio de Química,
Laboratorio de energía clasificada (Solar, Eólica, Oceánica, hidráulica,
hidrocarburos, Biomasa y simulación),  también cuenta con  talleres de
Diseño, como son: Cerámica, Plásticos, madera, metales y serigrafía;

Laboratorio de cómputo el cual cuenta con áreas de Electrónica. Todos estos
laboratorios mencionados cuentan con equipos sofisticados para cada

necesidad los cuales son de potencias elevadas y que actualmente no se
pueden trabajar al 100% debido a que la capacidad de la subestación

eléctrica así como de los conductores que van de la misma hacia los edificios
se han visto rebasados por la demanda actual de la Universidad.

X X 201 129 330 135 330
20 DE FEBRERO

DEL 2017
31 DE MARZO

DEL 2017
14 DE ABRIL

DEL 2017
X

SANTO
DOMINGO

TEHAUNTEPEC
515

SANTO
DOMINGO

TEHUANTEP
EC

595
INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍA

UNISTMO CAMPUS
TEHUANTEPEC

UNISTMO X $107,512.09 13.00 1 LOTE
SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA

1 LOTE 307,179.74

1 TOTAL 2,715,418.00 2,408,238.26 603.00 412.00 291.00 703.00 87.00 703.00 1,086,167.20 97.00 7.00 435.32 2.00 103.68 1.00 64.00 11.00 603.00 2,715,418.00

31 DICIEMBRE DEL 2016
Responsable Institucional de: Planeación Proyectos y Obras

Observaciones y/o causas de demora

Obra de continuidad
Obra de continuidad apoyada

con otro Fondo

Correo electrónico cesarcc_19@hotmail.com claudyruiz@hotmail.com supobras@hotmail.com

Vicerector de Administración Jefa de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono 971 712 70 50 ext *206 9717127050 ext *209 y *309  9715224050 ext *124

Nombre LAE. Cesar Fortunato Castillo Cruz Arq. Claudia Ruiz López
Cargo
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AMPLIACIÓN
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DATOS GENERALES DE LA OBRA JUSTIFICACIÓN NÚMERO DE BENEFICIADOS

Número total
de alumnos de

la DES

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

I_D Descripción de la obra
Monto total autorizado

para la obra
(pesos s/ctvs.)

SEDE DE LA OBRA

Profesores
Funcionario para
inaugurar la obra

Monto ejercido
(pesos s/ctvs.)

No. de m2
Avance
físico

Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible
de inaugurar por el C. Presidente de la República

Mexicana?

Se incluyen planos
arquitectónicos

Alumnos

Clave de la
DES

CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN/ADECUACIÓNDerrama económica MANTENIMIENTO

Justificació
n en el

ProDES o
en el

ProGES

Justificación Académica

Cuenta con
el estudio

de
mecánica
de suelos

Localidad,
Población o

Ciudad

Municipio

Nombre de la DES

Laboratorios Cubículos

Nombre de la
Facultad/
Escuela

Nombre del
Campus

Extensión de
un Campus

existente

Nuevo
Campus

Empleos Generados

Monto en Bienes
y Servicios

M2

Centros de
idiomas

Aulas magnas
Aulas usos

múltiples
Aulas didácticas Áreas comunes

Centros de
idiomas

Centros de
cómputo

Monto autorizado al
FAM para

mantenimiento
(pesos s/ctvs.)

Aulas/salones Talleres Sanitarios OtrosBibliotecas Auditorios
Oficinas

académicas
Oficinas

administrativas.
Centros de

cómputo
Totales Aulas/salones Talleres Laboratorios Cubículos Bibliotecas Auditorios

Oficinas
académicas

Oficinas
administrativas.

Aulas usos
múltiples

Aulas didácticas Áreas comunes Sanitarios Otros Totales Aulas/salones TalleresAulas magnas Áreas comunes Sanitarios OtrosLaboratorios Cubículos Totales
Oficinas

académicas
Oficinas

administrativas.
Centros de

cómputo
Centros de

idiomas
Aulas magnas

Aulas usos
múltiples

Aulas didácticasBibliotecas Auditorios



M2

Monto autorizado al
FAM para

ampliación
(pesos s/ctvs.)

AMPLIACIÓN

Totales


