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AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017
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Información General de la Institución

Nombre de la institución:
Universidad del Istmo

Entidad federativa:
Oaxaca

ClaveInst 911
20MSU0021P

Fecha de Inicio Fecha de término
Fecha probable de

inauguración

Nombre Monto Año de
financiamiento

Monto del apoyo
(pesos)

Año de
Financiamiento

Nombre del Fondo
Monto del apoyo

(pesos)
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Programada Programada Programada Número Nombre Número Nombre

1

REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEL CAMPUS JUCHITÁN.

5,760,410.72 0.00 $5,760,410.72                1,811.32 0.00%  0.00  0.00  No se tienen trabajos realizados.
 La obra se encuentra en la etapa
previa al proceso de Licitación.

 Se ahorrará energía mediante el sistema
CONVERTER en aires acondicionados.

X 219 64 283 7 8 15 X X X X

Los auditorios de la Universidad del Istmo están destinados exclusivamente a la educación
de calidad para cumplir adecuadamente con la misión y visión institucional. El objetivo
primordial es que cada campus cuente con un auditorio dentro de sus instalaciones, con la
finalidad de que los profesores y alumnos organicen y/o participen en eventos académicos
como: congresos, seminarios, simposios, conferencias, proyección de películas o
documentales, representaciones teatrales, eventos artísticos, talleres, exposiciones
artísticas, culturales y tecnológicas.

2017-08-31 2017-12-20 2017-12-26 6 La Ventosa 43 Juchian 70102 Juchitan X         1,520 Ciencia Biológicas y de la Salud 1 1,811.32 1 1,811.32 $5,760,410.72

2

TERMINACIÓN DE DEPARTAMENTO DE PROFESORES, EN CAMPUS JUCHITAN.

4,130,900.17 0.00 $4,130,900.17                   746.66  0.00%  0.00  0.00  No se tienen trabajos realizados.
 La obra se encuentra en la etapa
previa al proceso de Licitación.

 Se ahorrará energía con la utilización de la
tecnología LED en luminarias y el sistema

CONVERTER en aires acondicionados.
X 219 64 283 7 8 15 X X X X

Las condiciones de la vivienda han sido reconocidas como uno de los principales
determinantes de la salud de las personas y además es un factor determinante para el
aprovechamiento óptimo del tiempo. Cabe mencionar que la universidad se encuentra a los
alrededores de la ciudad y trasladarse de un punto a otro desfavorece el tiempo de los
profesores.

Las condiciones de la vivienda pueden promover o limitar la salud física, mental y social de
sus residentes. Por este motivo se solicita que se termine la construcción de las viviendas
para los profesores, con esta acción se verían beneficiados varios profesores, primeramente
por el tiempo y segundo porque el modelo de una universidad extranjera, por ejemplo, así lo
demuestra, además su desempeño académico favorecería a su estancia dentro de los

2017-08-17 2017-12-14 2017-12-18 6 La Ventosa 43 Juchian 70102 Juchitan X 1,520 Ciencia Biológicas y de la Salud 1 746.66
DEPARTAMENTO

S DE
PROFESORES

1 746.66 $4,130,900.17

3

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN CAMPUS IXTEPEC.

847,048.32 0.00 $847,048.32 1 LOTE 0.00% 0.00 0.00  No se tienen trabajos realizados.
La obra se encuentra en la etapa
previa al proceso de Licitación.

X 137 89 226 18 30 48 X X X X

Tomando en consideración que es de vital importancia la construcción del pozo profundo, de
la misma forma es importante considerar la construcción del sistema de conducción o línea
de conducción de agua” que consiste en todas las estructuras civiles y electromecánicas
cuya finalidad es la de llevar el agua desde el lugar destinado a la captación hasta la cisterna
con la que cuenta actualmente la Institución Educativa.
Con estas acciones la Universidad del Istmo Campus Ixtepec, pretende implementar un
manejo sustentable del agua, Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador
que preserve nuestro patrimonio natural en la región.

2017-08-31 2017-11-27 2017-12-18 1 Cuidad Ixtepec 14 Cuidad Ixtepec 70110 Ixtepec. X 596 Ciencias Sociales y Administrativa 1 LOTE
PLANTA DE

EMERGENCIA
1 LOTE $847,048.32

4

CONSTRUCCIÓN DE CASETA E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE EMERGENCIA.

860,090.17 0.00 $860,090.17                     49.60  0.00%  0.00  0.00  No se tienen trabajos realizados.
 La obra se encuentra en la etapa
previa al proceso de Licitación.

X 117 182 299 18 55 73 X X X X

Se propone la construcción de una caseta y la instalación de una planta de emergencia, que
ayude de manera considerable a prevenir daños a los equipos por la interrupción de voltaje
así como riesgos al personal y alumnado logrando con esto que no sea detenido el proceso
formativo de calidad objetivo principal del programa educativo de la UNISTMO. Los profesores
investigadores cuentan con proyectos de investigaciones de los que han adquiridos buenos
resultados y equipos necesarios para continuar con el mejoramiento de sus estudios así
como las practicas al alumnado, es necesario que estas practicas se realicen en
condiciones técnicamente optimas.

2017-08-17 2017-11-14 2017-12-18 1
Santo Domingo

Tehuantepec
515

Santo
Domingo

Tehuantepec
70760 Ixtepec X 595 Ingeniería y Tecnología. 1 49.60

PLANTA DE
EMERGENCIA

1 49.60 $860,090.17

SUB TOTAL 11,598,449.38 0.00 11,598,449.38 2,607.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 3 796 0.00 3 796 5,838,038.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,811.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,811.32 5,760,410.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOTA: La lista de obras que se reporta, corresponden a las asignadas  por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, medianteoficio No. 511/17-0791 de fechanueve de junio de 2017.
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DATOS GENERALES DE LA OBRA AVANCE JUSTIFICACIÓN

Programas Educativos que
beneficia la obra

Licenciatura y Posgrado

Número de alumnos

Justificación Académica
SANITARIOS OTROS CUBÍCULOS

Apoyada con recursos FAM Otros recursos Personal AcadémicoRecursos ejercidos
Descripción de la ecotecnia a

utilizar Año de conclusión
de la última etapa

Cuenta con el
expediente técnico

Se incluyen planos
arquitectónicos

Obra de continuidad Cobertura de la obra

Cuenta con el estudio
de impacto ambiental

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

MONTO TOTAL PARA LA OBRA
(pesos s/ctvs.)

No. de m2

claudyruiz@hotmail.com supobras@hotmail.com

9717227050 ext *309 9715224050 ext *124

Correo electrónico c_cesar@bianni.unistmo.edu.mx

Cargo Vicerrector de Administración de la Universidad del Istmo Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono 971 712 70 50 ext *206

Responsable Institucional de: Planeación Obras y Mantenimiento

Nombre L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz Arquitecta Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de la Institución Nombre y firma del Responsable de Planeación Nombre y firma del Responsable de  Infraestructura

Remanente
Descripción de los trabajos
realizados hasta la fecha de

corte

Observaciones,
comentarios, causas de

demora

L.C.E. Cesar Fortunato Castillo Cruz. L.C.E. Cesar Fortunato Castillo Cruz. Arq. Claudia Ruiz López.

Avance físico


