



20MSU0021P
Ejercicio fiscal

Universidad del Istmo

2013

Trimestre 4

Nombre de la DES:

Ciencias Sociales y Administrativas

Clave Convenio

P/PIFI-2013-20MSU0021P-01

Nombre del Proyecto:

Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo. Total:40												
1.1.2	Especialidad	2	5,00	2	5,00	0	0,00	2	5,00	100+	100,00	La meta se cumplió en el primer trimestre. No ha habido variaciones.
1.1.3	Maestría	34	85,00	29	72,50	29	72,50	29	72,50	100,00	100	En el último trimestre se contrató a un profesor de la Licenciatura en Ciencias Empresariales.
1.1.4	Doctorado	16	40,00	11	27,50	11	27,50	11	27,50	100,00	100,00	La meta se cumplió en el primer trimestre.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	38	95,00	24	60,00	24	60,00	36	90,00	100+	100+	La cantidad incrementó por la contratación de un PTC.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	14	35,00	10	25,00	10	25,00	11	27,50	100+	100+	La meta se cumplió en el primer trimestre. No ha habido variaciones
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	27	67,50	16	40,00	16	40,00	15	37,50	93,75	93,75	Faltó un PTC con perfil deseable. Derivado del evento de Informática apoyado con PIFI 2013 mas profesores solicitaran perfil deseable en la convocatoria 2015, logrando cumplir la meta.
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	100,00	100	Los PTC de la DES Ciencias Sociales y Administrativas recibieron cursos de capacitación en el área de finanzas y utilización de SPSS. Se anexan comprobantes
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic Total:4												
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.		0,00	4	100,00	4	100,00	4	100,00	100,00	100	Los PE de la DES Ciencias Sociales y Administrativas están actualizando sus planes y programas derivado de la evaluación que realizará los CIEES. La evaluación concluirá año 2015.

20MSU0021P
Ejercicio fiscal

Universidad del Istmo

2013

Trimestre 4

Nombre de la DES:

Ciencias Sociales y Administrativas

Clave Convenio

P/PIFI-2013-20MSU0021P-01

Nombre del Proyecto:

Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	4	100,00	4	100,00	4	100,00	4	100,00	100,00	100	En la UNISTMO se realizó un software por parte de la Lic. en Informática para darle seguimiento a los egresados, mismo que se esta utilizando para actualizar los PE. La evaluación concluirá año 2015.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	4	100,00	4	100,00	4	100,00	4	100,00	100,00	100	Gracias a la implantación del software que realizaron los alumnos de informática para darle seguimiento a los empleadores se esta utilizando para actualizar los PE. La evaluación concluirá año 2015.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	4	100,00	4	100,00	4	100,00	4	100,00	100,00	100	El servicio social es un requisito para iniciar con los trámites de titulación, por lo tanto se toma en cuenta en la evaluación de PE en la UNISTMO.
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	4	100,00	4	100,00	4	100,00	4	100,00	100,00	100	La práctica profesional es un requisito para iniciar con los trámites de titulación, por lo tanto se toma en cuenta en la evaluación de PE en la UNISTMO.
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:2												
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.		0,00	2	100,00	2	100,00					La meta no se cumplió en éste año. Sin embargo, ya se recibió un curso por parte del CIEES con la finalidad de que se haga realidad en el año 2015, de acuerdo al plan de acción que se presenta anexo al informe académico en marzo se recibirá la evaluación por parte del comité de pares.
2.1.12	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL	2	100,00	1	50,00	1	50,00					La meta no se alcanzó debido a que no se cumplió con el número de alumnos requeridos. Se anexa comprobante.
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y lic Total:211												



20MSU0021P
Ejercicio fiscal

Universidad del Istmo

2013

Trimestre 4

Nombre de la DES: Ciencias Sociales y Administrativas
Clave Convenio: P/PIFI-2013-20MSU0021P-01
Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance					
								Número	Porcentajes				
								Indicador	Trimestral	Anual			
2.2.12	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	0	0,00	211	100,00	211	100,00	266	100+	100+	100+	El número de alumnos atendidos incrementó debido al inicio de semestre.	
Eficiencia terminal de pregrado y posgrado		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.5.3	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	42	42	100,00	28	66,67	28	66,67	28	100,00	100,00	100,00	Se reporta en ceros porque la meta se cumplió el el 1º trimestre con 28 egresados. La institución tiene un solo periodo de egreso por cohorte generacional, el cual se realiza en el mes de julio. en ésta ocasión se está considerando a los egresados de la generación 2008-2013.
2.5.4	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	30	30	100,00	12	40,00	12	40,00	15	50,00	100+	100+	En total 15 egresados se han titulado al final del cuarto informe trimestral, correspondiente al cohorte generacional 2008-2013. La meta se cumplió excediendo el número programado.
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:											82,36		

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



M. en C. Luis David Huerta Hernández
Responsable del Proyecto



20MSU0021P
Ejercicio fiscal

Universidad del Istmo

2013

Trimestre 4

Nombre de la DES: Ciencias Biológicas y de la Salud
Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0021P-02

Nombre del Proyecto: Contribuir al fortalecimiento, desarrollo y consolidación de los diversos planes de estudio, dotándoles de los espacios físicos necesarios para lograrlo, buscando en todo momento su reconocimiento como planes con excelencia académica y garantizando las demandas del mundo actual.

Clave MIC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo. Total:11												
1.1.1	Licenciatura	1	9,09	4	36,36	4	36,36	6	54,55	100+	100+	En éste cuarto trimestre hubo un incremento debido a la contratación de un PTC por inicio de semestre.
1.1.2	Especialidad	2	18,18	1	9,09	0	0,00	1	9,09	100-	100,00	La meta se cumplió en el primer trimestre.
1.1.3	Maestría	11	100,00	6	54,55	6	54,55	7	63,64	100+	100+	La meta se cumplió en el primer trimestre.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías		0,00	11	100,00	11	100,00	11	100,00	100,00	100,00	La meta se cumplió en el segundo trimestre
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic Total:2												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100,00	2	100,00	0	0,00	2	100,00	100+	100,00	La meta se cumplió en el tercer trimestre.
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	100,00	2	100,00	2	100,00	2	100,00	100,00	100	La meta se cumplió en el cuarto trimestre. Se anexan comprobantes.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 100

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



M.S.P. Abigail Vianey Morales Ortiz
Responsable del Proyecto