



Universidad del Istmo

Cd. Ixtepec, Oaxaca, a 19 de junio de 2017

OFICIO No. 009/R/UNISTMO/2017
Asunto: PFCE 2016, Segundo Informe
Trimestral de avance Académico.

Dr. Salvador A. Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
DGESU/SES/SEP
Presente.

AT'N. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional

Con fundamento en las Reglas de Operación del *Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa* (PFCE), ejercicio fiscal 2016, y en atención a los recursos autorizados a la **Universidad del Istmo** mediante oficio No. 219/16-2678; se presenta el **Segundo Informe Trimestral de avance Académico** correspondiente a los proyectos que integran el PFCE 2016, conforme al calendario presentado por la DGESU para tales efectos. Así mismo, se notifica la página institucional donde se encuentra la información relacionada a los proyectos autorizados y los avances académicos trimestrales:

<http://www.unistmo.edu.mx/transparencia/pfce.html>

Se adjunta:

- Seguimiento de Metas Académicas de seis proyectos (2 Gestión, 1 igualdad y 3 DES)
- Cumplimiento de Indicadores de Calidad de seis proyectos (2 Gestión, 1 igualdad y 3 DES)

Agradezco de antemano la atención prestada al presente, y sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE.

"Voluntas totum potest"
Guirá' zanda ne guendaracala'dxi'

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



C.c.p.- Mtra. Hortensia Aragón Castillo.- Presidenta de la SEP y Servicios Educativos de la H. Cámara de Diputados.- Para su Conocimiento.
.- Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Mismo Fin.
.-M. en C. Víctor Manuel Martínez Rodríguez.- Vice-Rector Académico.- Universidad del Istmo.- Mismo Fin.
.-L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz.- Vice-Rector de Administración.- Universidad del Istmo.- Mismo Fin.
.-L.C.E. Claudia Hernández Cela.- Responsable Institucional del PFCE.- Universidad del Istmo.- Para seguimiento.
.-Archivo

VMMR/CFCC/CHC

Campus Tehuantepec - Campus Ixtepec - Campus Juchitán



Universidad del Istmo

 P/PFCE-2016-20MSU0021P-01 *Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Garantizar la pertinencia de los PE de todas las DES con espacios educativos de vanguardia e innovación tecnológica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Brindar a los estudiantes las herramientas documentales básicas en su preparación profesional a través de la actualización de acervo bibliográfico e infraestructura en las bibliotecas pertenecientes a cada DES de la Universidad del Istmo	3.00	3.00	100.00	349,273.00	341,797.38	97.86

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	3.00	3.00	263,400.58	0.00	0.00	65,698.76

No. MA	Observación
1	La meta se alcanzó en el primer trimestre. Con los remanentes se adquirió más acervo bibliográfico para las 3 DES de la Universidad del Istmo.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Incremento de matrícula de nuevo ingreso para ampliar la cobertura estatal						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incremento de la matrícula a través del apoyo a la promoción de programas educativos de baja demanda: Licenciatura en Administración Pública, Ingeniería de Petróleos, Licenciatura en Matemáticas Aplicadas	5.00	0.00	0.00	22,248.00	22,248.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,248.00

No. MA	Observación
1	Se adquirieron trípticos y carteles para la promoción de programas educativos de baja demanda. Sin embargo, los resultados se verán reflejados en el cuarto trimestre (inicio de semestre escolar).

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Consolidar la formación integral del estudiante mediante la atención y prevención de las adicciones, aunado al implemento de campañas informativas referente al cuidado del medio ambiente y separación de basura.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Sensibilizar a la comunidad estudiantil acerca de temas importantes como el cuidado a la salud y la protección al medio ambiente	50.00	50.00	100.00	29,523.00	18,452.70	62.50

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	18,452.70

No. MA	Observación
1	Se adquirieron folletos y carteles para la realización de la "1a. Campaña por una Educación Ambiental" y para la "1a. Campaña Salud, Promoción, Educación y Prevención de enfermedades Crónico-Degenerativas". El material de apoyo sensibilizará al 50% de la población estudiantil.



No. OP	Descripción del Objetivo Particular
4	Fortalecer la capacidad académica a través de la atención de la infraestructura básica para el desarrollo de actividades docentes y de investigación

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Promover la innovación tecnológica en los edificios de profesores a través de la actualización de las impresoras multifuncionales	3.00	3.00	100.00	82,932.00	81,767.61	98.60

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	3.00	3.00	81,767.61	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	La meta se alcanzó en el primer trimestre.

Firma



Dr. Modesto Seara Vázquez M. en C. Víctor Manuel Martínez Rodríguez
Rector Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

RECTORIA



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-01

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral					Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	%Alcanzado		%Trimestral	%Total de avance	
Capacidad Académica													
Total de Profesores de Tiempo Completo.		Total: 139											
1.1.1	Licenciatura	25	18.12	21	15.11	0	0	0	0	15.83	0	100+	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.2	Especialidad	1	0.72	1	0.72	0	0	0	0	0.72	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.3	Maestría	80	57.97	80	57.55	0	0	0	0	56.12	0	97.5	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.4	Doctorado	32	23.19	36	25.9	0	0	0	0	27.34	0	100+	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	56	40.58	75	53.96	0	0	0	0	53.24	0	96.67	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	16	11.59	36	25.9	0	0	0	0	27.34	0	100+	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	36	26.09	32	23.02	0	0	0	0	17.59	0	78.17	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	13	9.42	11	7.91	0	0	0	0	8.83	0	100+	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	129	93.48	109	78.42	0	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 139											



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 2
 EJERCICIO FISCAL 2016



Universidad: Universidad del Istmo
 Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-01

1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	74	53.62	41	29.5	15	10.79	1	1	0.72	6.67	2.44	La meta académica de la DES Ingeniería y Tecnología estaba calendarizada para el cuarto trimestre, sin embargo, se aprovechó la apertura de un curso de actualización que se realizó en la ciudad de León Guanajuato en el mes de mayo, por lo tanto, se adelantó la meta académica. Debido a la actual carga académica de los docentes de la DES Ciencias Sociales y Administrativas, el curso se realizará en el mes de septiembre 2017, coincidiendo con el fin de cursos (fin de semestre B). Por tal motivo, no se tiene avance en la meta del segundo trimestre, la meta se logrará en el cuarto trimestre. La DES Ciencias Biológicas y de la Salud, sigue trabajando en la meta.
Total de Cuerpos Académicos		Total: 11											



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-01

1.3.2	En Consolidación	3	27.27	3	27.27	0	0	0	0	100	0	66.67	Para la DES Ingeniería y Tecnología, y DES Ciencias Sociales y Administrativas, la meta se alcanzó en el primer trimestre. Para la DES Ciencias Biológicas y de la Salud, se sigue trabajando en la meta.
1.3.3	En Formación	7	63.64	8	72.73	0	0	0	0	72.73	0	100	Para la DES Ingeniería y Tecnología, y DES Ciencias Sociales y Administrativas, la meta se alcanzó en el primer trimestre. Para la DES Ciencias Biológicas y de la Salud, se sigue trabajando en la meta.
Competitividad Académica													
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 12											
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	0	0	2	16.67	0	0	0	0	16.67	0	100	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	10	83.33	3	25	0	0	0	0	25	0	100	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-01

2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	16.67	2	16.67	2	16.67	0	0	0	0	La meta no se alcanzó en el segundo trimestre, debido a que la Dirección General de Profesiones (DGP) no ha emitido el dictamen de la actualización de los PE que se van a actualizar. La estrategia que la institución está implementando para cumplir con la meta, es darle seguimiento al proceso de actualización ante la DGP por los diferentes medios disponibles. La meta se logrará a más tardar en el cuarto trimestre.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	0	0	1	8.33	1	8.33	0	0	0	0	La meta no se alcanzó en el segundo trimestre, debido a que la Dirección General de Profesiones (DGP) no ha emitido el dictamen de la actualización de los PE que se van a actualizar. La estrategia que la institución está implementando para cumplir con la meta, es darle seguimiento al proceso de actualización ante la DGP por los diferentes medios disponibles. La meta se logrará a más tardar en el cuarto trimestre.
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 12										



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-01

2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	20	3	25	0	0	0	0	15.67	0	65.67	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	20	3	25	0	0	0	0	15.67	0	65.67	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.	
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 886												
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	67	10.4	125	14.11	0	0	0	0	8.8	0	62.4	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.	
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 3												
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	0	0	1	33.33	0	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	156	105	0	106	67.95	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.	
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	70	37	0	11	15.71	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.	
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	9	9	0	9	100	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.	




Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17


Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-01

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de


Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector


UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO
OAXACA
RECTORIA


M. en C. Víctor Manuel Martínez Rodríguez
Responsable del proyecto



Universidad del Istmo

 P/PFCE-2016-20MSU0021P-02 *Atención a los problemas de Gestión de la Universidad del Istmo*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Mejorar el desempeño de la infraestructura para fortalecer los procesos académicos y administrativos						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Optimizar los módulos (Servicios Escolares, Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales) que conforman los sistemas de información de la Universidad del Istmo	4.00	4.00	100.00	85,448.00	71,108.00	83.22


No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	4.00	4.00	71,108.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Mejorar los procesos administrativos mediante la capacitación del personal administrativo						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer las técnicas administrativas a través de la capacitación del personal administrativo	45.00	92.00	204.44	45,224.00	45,224.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	25.00	92.00	45,224.00

No. MA	Observación
1	Se realizaron dos cursos de capacitación para el personal administrativo, ambos cursos estaban calendarizados de manera financiera para ser ejercidos en el segundo trimestre. El primer curso denominado "Primeros Auxilios" benefició a 40 administrativos. El segundo curso denominado "Actitud y Comunicación Positiva para el trabajo en Equipo" benefició a 52 administrativos. La meta se alcanzó y rebasó por el monto asignado y las facilidades otorgadas por los talleristas quienes permitieron el incremento del número de asistentes.

 Dr. Modesto Seara Vázquez Rector	Firma  UNIVERSIDAD DEL ISTMO UNISTMO L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz Responsable del Proyecto	
--	--	---

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

RECTORIA



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Atención a los problemas de Gestión de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-02

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral			
Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información												
Total de módulos que conforman los Sistemas de Información											Total: 4	
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro)		4	100	4	100	4	100	4	100	100	Los módulos que están operando son: Servicios Escolares, Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 100.00 %


 Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector


UNISTMO
 OAXACA
RECTORIA


 L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz
Responsable del proyecto



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2016

PFCE

Universidad del Istmo



P/PFCE-2016-20MSU0021P-03 *Diagnóstico sobre los tipos de violencia existentes en las relaciones de convivencia entre los miembros del sector Estudiantil, Académico y Administrativo de la Universidad del Istmo*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Realizar un diagnóstico de las clases de violencia de género derivadas de la convivencia entre los miembros de los sectores estudiantil, académico y administrativo en la Universidad del Istmo						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Adquirir acervo bibliográfico para sensibilizar a los sectores estudiantil, académico y administrativo de la DES Ciencias Sociales y Administrativas, sobre las causas y consecuencias de la violencia de género en el ámbito universitario	37.00	31.00	83.78	18,889.00	18,830.20	99.69
2	Capacitar a los sectores estudiantil, académico y administrativo de la DES Ciencias Sociales y Administrativas, en las distintas formas de manifestación de violencia de género en las relaciones universitarias, a través de talleres que incluyen materiales de apoyo y difusión	50.00	62.00	124.00	87,461.00	87,461.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	37.00	15.00	7,392.00	0.00	16.00	11,438.20
2	0.00	0.00	0.00	50.00	62.00	87,461.00

No. MA	Observación
1	Se adquirió un total de 16 ejemplares en el segundo trimestre. Es importante mencionar que debido a factores externos no imputables a la IES, como el incremento en los precios de los ejemplares, y aunado al hecho de que un porcentaje importante de los libros son de editoriales extranjeras; se dificultó alcanzar la meta académica anual y trimestral programadas, la cual era de 37 ejemplares, por lo tanto, solo se adquirió

	un total anual de 31 ejemplares. Se aclara que ya no se cuenta con recursos que permita alcanzar el monto de libro señalado al existir al día de hoy en la cuenta un remanente de \$59.00. Es importante señalar que el acervo estará a disposición de la población universitaria para su consulta respectiva, beneficiando aproximadamente a 800 alumnos, 130 académicos y 50 administrativos.
2	Se realizaron dos talleres de capacitación relativos al Mobbing y Violencia de Género, enfocados en las relaciones académico, administrativo y estudiantil de la Universidad del Istmo. Se benefició a 20 académicos, 12 administrativos y 30 alumnos. La mena anual se incrementó debido a la facilidad otorgada por los talleristas.

 Dr. Modesto Seara Vázquez Rector	 UNISTMO Oficina de Seguimiento y Evaluación	 Dra. Alma Cossette Guadarrama Muñoz Responsable del Proyecto
---	---	--

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

RECTORIA



EJERCICIO FISCAL 2016

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Diagnóstico sobre los tipos de violencia existentes en las relaciones de convivencia entre los miembros del sector Estudiantil, Académico y Administrativo de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-03

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral					Justificación IES		
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		%Total de avance	
Personal universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres												
Total de profesores (PTC, PMT y PA)											Total: 32	
1.1.1	Número y % de profesores capacitados en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres		0	0	10	31.25	10	31.25	10	31.25	100	100 Se alcanzó la meta.
Total de profesoras (PTC, PMT y PA)											Total: 17	
1.2.1	Número y % de profesoras capacitadas en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres		0	0	10	58.82	10	58.82	10	58.82	100	100 Se alcanzó la meta.
Total de administrativos											Total: 23	
1.3.1	Número y % de administrativos capacitados en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres		0	0	5	21.74	5	21.74	6	26.09	100+	100+ Se alcanzó la meta y se capacitó a 6 administrativos. La meta anual se incrementó debido a la facilidad otorgada por el tallerista.
Total de administrativas											Total: 38	
1.4.1	Número y % de administrativas capacitadas en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres		0	0	5	13.16	5	13.16	6	15.79	100+	100+ Se alcanzó la meta y se capacitó a 6 administrativas. La meta anual se incrementó debido a la facilidad otorgada por el tallerista.
Total de alumnos											Total: 87	



EJERCICIO FISCAL 2016

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P


Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Diagnóstico sobre los tipos de violencia existentes en las relaciones de convivencia entre los miembros del sector Estudiantil, Académico y Administrativo de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-03

1.5.1	Número y % de alumnos capacitados en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres	0	0	10	11.49	10	11.49	15	17.24	100+	100+	Se alcanzó la meta y se capacitó a 15 alumnos. La meta anual se incrementó debido a la facilidad otorgada por el tallerista.
Total de alumnas		Total: 146										
1.6.1	Número y % de alumnas capacitadas en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres	0	0	10	6.85	10	6.85	15	10.27	100+	100+	Se alcanzó la meta y se capacitó a 15 alumnas. La meta anual se incrementó debido a la facilidad otorgada por el tallerista.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 100.00 %





Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

Dra. Alma Cossette Guadarrama Muñoz
Responsable del proyecto



Universidad del Istmo

P/PFCE-2016-20MSU0021P-04 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Consolidar el grado de desarrollo de los Cuerpos Académicos y habilitación de la planta académica, a través de la atención en la actualización y equipamiento especializado de los laboratorios, incrementando la productividad académica y la presentación de trabajos de investigación en eventos académicos nacionales e internacionales.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer el laboratorio de oceanografía con la adquisición de equipo especializado para el análisis de metales en aceites y muestras orgánicas	1.00	1.00	100.00	223,044.00	0.00	0.00
2	Incrementar la presentación de trabajos de investigación de profesores de la DES, así como, la realización de eventos académicos con personal capacitado como conferencista	2.00	1.00	50.00	21,392.00	15,315.97	71.60

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	15,315.97

No. MA	Observación
1	Se equipó el Laboratorio de Oceanografía.
2	Se alcanzó la meta. Un profesor asistió como ponente al V Congreso Internacional de Emprendimiento AFIDE 2017, que se realizó en Panamá, del 15 al 19 de mayo de 2017.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Cumplir con los requerimientos de los CIEES para presentar la evaluación de los programas educativos de la DES Ingeniería y Tecnología.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Cumplir con los requerimientos de los CIEES en el fortalecimiento integral de los estudiantes de los PE de la DES Ingeniería y Tecnología a través de la actualización y acondicionamiento de talleres de diseño, laboratorio de cómputo, laboratorio de electrónica, salas de cómputo y salas de autoacceso (comprensión idioma inglés).	6.00	6.00	100.00	69,237.00	47,625.99	68.79
2	Promover actividades integrales en el estudiante	16.00	12.00	75.00	2,917.00	2,917.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	21,408.83	6.00	6.00	26,217.16
2	0.00	0.00	0.00	16.00	12.00	2,917.00

No. MA	Observación
1	Se actualizaron los talleres de diseño, laboratorios de cómputo, laboratorio de electrónica y salas de cómputo con equipamiento básico y especializado para fortalecer la formación integral del estudiante.
2	Se adquirieron uniformes para 11 estudiantes con la finalidad de realizar actividades deportivas. La meta académica anual no se cumplió debido a que el recurso no fue suficiente para lograrlo.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Habilitar con innovación tecnológica las aulas y talleres para cumplir apropiadamente con el perfil de egreso de los estudiantes y los requerimientos ante los CIEES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Promover la innovación tecnológica en aulas con equipo de cómputo	2.00	2.00	100.00	25,096.00	23,090.96	92.01
2	Fortalecer el perfil de los egresados de PE de Ingeniería de Petróleos e Ing. en Diseño con equipos y materiales especializados	10.00	8.00	80.00	39,893.00	35,592.46	89.22

3	Consolidar el proceso enseñanza-aprendizaje del PE Ingeniería Industrial con equipo especializado en el área	76.00	51.00	67.11	94,509.00	64,325.02	68.06
---	--	-------	-------	-------	-----------	-----------	-------

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	23,090.96
2	0.00	5.00	21,938.18	0.00	3.00	8,419.28
3	76.00	0.00	0.00	0.00	51.00	64,325.02

No. MA	Observación
1	La meta se logró en el segundo trimestre. Se adquirió 2 equipos de cómputo.
2	Se adquirió equipo especializado que beneficiará a estudiantes de Ingeniería en Diseño, por lo tanto, se tiene un avance en el segundo trimestre.
3	Se adquirieron equipos para Ingeniería Industrial. Sin embargo, debido a las características especiales de los equipos, solo se ha consolidado la compra de manera parcial. La Institución, ya cuenta con mas del 50% de los equipos, por lo tanto, ya se tomaron las medidas necesarias para lograr el 100% en el tercer trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
4	Actualización pedagógica de los PTC de la DES Ingeniería y Tecnología.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Proporcionar a todos los PTC de la DES Ingeniería y Tecnología cursos de actualización para fortalecer la planta académica y la educación de calidad.	1.00	1.00	100.00	1,972.00	1,972.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,972.00

No. MA	Observación
1	La meta académica estaba calendarizada para el cuarto trimestre, sin embargo, se aprovechó la apertura de un curso de actualización que se realizó en la ciudad de León Guanajuato en el mes de mayo, por lo tanto, la meta académica se logró en el segundo trimestre.

Firma	
	
Dr. Modesto Seara Vázquez Rector	Dr. Rodrigo Escalera Lozano Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO
RECTORIA



EJERCICIO FISCAL 2016

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-04

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	Número					
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo.		Total: 76										
1.1.1	Licenciatura	13	17.33	12	15.79	0	0	12	15.79	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre
1.1.3	Maestría	42	56	43	56.58	0	0	43	56.58	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre
1.1.4	Doctorado	20	26.67	21	27.63	0	0	22	28.95	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	20	26.67	41	53.95	0	0	41	53.95	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	8	10.67	21	27.63	0	0	22	28.95	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	18	24	13	17.11	0	0	10	13.16	0	76.92	La meta se alcanzó en el primer trimestre
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	7	9.33	8	10.53	0	0	6	10.53	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	71	94.67	55	72.37	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 76										



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-04

1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	30	40	1	1.32	0	0	1	1.32	0	100	La meta académica estaba calendarizada para el cuarto trimestre, sin embargo, se aprovechó la apertura de un curso de actualización que se realizó en la ciudad de León Guanajuato en el mes de mayo, por lo tanto, se adelantó la meta académica.	
Total de Cuerpos Académicos		Total: 6											
1.3.2	En Consolidación	1	16.67	1	16.67	0	0	0	0	0	0	0	La meta se alcanzó en el primer trimestre
1.3.3	En Formación	5	83.33	5	83.33	0	0	5	100	0	100+	La meta se alcanzó en el primer trimestre	
Competitividad Académica		Total: 6											
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 6											
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	6	100	2	33.33	0	0	2	33.33	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre	



Universidad: Universidad del Istmo

Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-04

2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	33.33	1	16.67	1	16.67	0	0	0	La meta no se alcanzó en el segundo trimestre, debido a que la Dirección General de Profesiones (DGP) no ha emitido el dictamen de la actualización de los PE que se van a actualizar. La estrategia que la institución está implementando para cumplir con la meta, es darle seguimiento al proceso de actualización ante la DGP por los diferentes medios disponibles. La meta se logrará a más tardar en el cuarto trimestre.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	0	0	1	16.67	1	16.67	0	0	0	La meta no se alcanzó en el segundo trimestre, debido a que la Dirección General de Profesiones (DGP) no ha emitido el dictamen de la actualización de los PE que se van a actualizar. La estrategia que la institución está implementando para cumplir con la meta, es darle seguimiento al proceso de actualización ante la DGP por los diferentes medios disponibles. La meta se logrará a más tardar en el cuarto trimestre.
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 6									



Universidad: Universidad del Istmo

Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-04

2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	16.67	2	33.33	0	0	1	16.67	0	50	La meta se alcanzó en el primer trimestre	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	16.67	2	33.33	0	0	1	16.67	0	50	La meta se alcanzó en el primer trimestre	
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 316											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	42	12	90	28.48	0	0	43	13.61	0	47.78	La meta se alcanzó en el primer trimestre	
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 2											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	0	0	1	50	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	34	34	0	28	82.35	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	34	8	0	6	17.65	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	9	9	0	7	77.78	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 66.00 %




Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P


Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-04



Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



Dr. Rodrigo Escalera Lozano
Responsable del proyecto



Universidad del Istmo

P/PFCE-2016-20MSU0021P-05 *Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Impulsar la innovación académica en docencia e investigación mediante la instalación de nueva infraestructura en salas de cómputo y laboratorios, que permita mejorar las clases con mayor componente práctico y la realización de proyectos de tesis e investigación con mayor impacto o beneficio social.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Consolidar una infraestructura moderna en cómputo, redes, y telecomunicaciones para la sala de cómputo (3), sala de cómputo (4), laboratorios de electrónica, y laboratorio de redes	54.00	0.00	0.00	110,317.00	86,958.17	78.83
2	Promover la innovación tecnológica en las salas de cómputo (1) y (2) asignados a los alumnos de la Licenciatura en Derecho, Ciencias Empresariales y Administración Pública	12.00	11.00	91.67	139,444.00	133,852.40	95.99

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,973.41
2	12.00	0.00	0.00	0.00	11.00	133,852.40

No. MA	Observación
1	Se ejerció la cantidad de \$84,973.41, sin embargo, los equipos no se encuentran físicamente en los laboratorios, debido a retrasos por problemas de transporte, situación que afecta al Estado de Oaxaca. La meta se alcanzará en los siguientes trimestres.
2	Se adquirieron 11 equipos de cómputo, que beneficiarán a 11 estudiantes. Debido al incremento en los precios de los equipos, solo fue posible adquirir dicha cantidad. Se gestionará con los remanentes del proyecto, solicitar la compra del equipo restante.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Propiciar la mejora continua de los PTC de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas enriqueciendo y actualizando sus conocimientos en las teorías, procedimientos y técnicas pedagógicas.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Capacitar a los PTC de la DES en técnicas didácticas	30.00	11.00	36.67	73,178.00	33,178.00	45.34

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	11.00	33,178.00	15.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Debido a la actual carga académica de los docentes, el curso se realizará en el mes de septiembre 2017, coincidiendo con el fin de cursos (fin de semestre B). Por tal motivo, no se tiene avance en la meta del segundo trimestre. La meta se logrará en el cuarto trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Fomentar las actividades culturales, artísticas y deportivas para el fortalecimiento de la educación integral de los estudiantes de los PE que oferta la DES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Promover actividades culturales y artísticas en la comunidad estudiantil	40.00	0.00	0.00	98,424.00	21,160.00	21.50


No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00

No. MA	Observación
1	La meta se alcanzó en el segundo trimestre. Se benefició a 40 estudiantes con la compra de Instrumentos musicales y equipamiento deportivo, que fomentara las actividades artísticas, deportivas y culturales.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
4	Incrementar la investigación científica entre los PTC para fortalecer la competitividad académica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Propiciar el desarrollo de investigación entre los PTC para incrementar el Reconocimiento a perfil deseable	3.00	0.00	0.00	69,976.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se está trabajando en la meta. El evento académico se realizará en el mes de octubre, comprobando la actividad en el cuarto trimestre, de acuerdo a lo calendarizado.

Firma	
 	
Dr. Modesto Seara Vázquez Rector	M. en I. Carlos Edgardo Cruz Pérez Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO
A X A C
RECTORIA



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-05

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral			
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo.		Total: 49										
1.1.1	Licenciatura	6	12.24	4	8.16	0	0	4	8.16	0	100	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
1.1.3	Maestría	31	63.27	30	61.22	0	0	29	59.18	0	96.67	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
1.1.4	Doctorado	12	24.49	15	30.61	0	0	16	32.65	0	100+	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	29	59.18	27	55.1	0	0	26	53.06	0	96.3	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	8	16.33	15	30.61	0	0	16	32.65	0	100+	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	17	34.69	17	34.69	0	0	14	26.57	0	82.35	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	6	12.24	3	6.12	0	0	4	8.16	0	100+	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	45	91.84	43	87.76	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.
Total de profesores que conforman la planta académica.		Total: 49										



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-05

1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	30	61.22	30	61.22	15	30.61	11	22.45	73.33	36.67	Debido a la actual carga académica de los docentes, el curso se realizará en el mes de septiembre 2017, coincidiendo con el fin de cursos (fin de semestre B). Por tal motivo, no se tiene avance en la meta del segundo trimestre. La meta se logrará en el cuarto
Total de Cuerpos Académicos		Total: 4										
1.3.2	En Consolidación	2	50	2	50	0	0	2	50	0	100	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
1.3.3	En Formación	2	50	2	50	0	0	2	50	0	100	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
Competitividad Académica		Total: 4										
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 4										
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	4	100	1	25	0	0	1	25	0	100	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-05

2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	0	0	1	25	1	25	0	0	0	0	0	0	La meta no se alcanzó en el segundo trimestre, debido a que la Dirección General de Profesiones no ha emitido el dictamen de la actualización del PE Licenciatura en Administración Pública. La estrategia que la institución está implementando para cumplir con la meta, es darle seguimiento al proceso de actualización por los diferentes medios disponibles. La meta se logrará a más tardar en el cuarto trimestre.
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 4												
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	25	1	25	0	0	0	0	25	0	100	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	25	1	25	0	0	0	0	25	0	100	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.	
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 245												
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	25	8.5	35	14.29	0	0	35	14.29	0	100	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.		
Tasa de egreso por cohorte generación I de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES	
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	74	36	0	30	40.54	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.	



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-05

Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	36	29	0	5	13.89	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 63.00 %

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

M. en I. Carlos Edgardo Cruz Pérez
Responsable del proyecto





Universidad del Istmo

P/PFCE-2016-20MSU0021P-06 *Actualización de la planta docente y formación integral de los estudiantes de las DES Ciencias Biológicas y de la Salud.*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Consolidar la formación integral de los estudiantes de los PE de la DES Ciencias de la Salud						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Contar con equipo especializado en los laboratorios para el desarrollo de la teoría y de la práctica por parte de los alumnos y de los profesores	200.00	200.00	100.00	368,140.00	368,139.99	100.00


No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	200.00	368,139.99	200.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	La compra de equipos estaba calendarizada para el primer trimestre de acuerdo al seguimiento financiero, sin embargo, la meta académica se calendarizó para el segundo trimestre (seguimiento académico), previendo la entrega de los equipos. Los equipos especializados se adquirieron en tiempo y forma en el primer trimestre, por lo tanto, se cumplió con la meta en dicho periodo.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica a través de la actualización de los PTC, la obtención del Reconocimiento a Perfil Deseable y la creación de cuerpos académicos						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Realizar un evento académico nacional para difundir los productos académicos de los profesores y alumnos de la DES	1.00	1.00	100.00	85,336.00	77,324.70	90.61
2	Fortalecer la planta académica con programas de actualización docente	10.00	0.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	15,251.00	1.00	1.00	62,073.70
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se realizó el 1er. Simposium Internacional "Avances de Enfermería una visión internacional", con ponentes externos nacionales e internacionales.
2	Se está trabajando en la meta.

Firma	
 	
	
Dr. Modesto Seara Vázquez Rector	M.S.P. Abigahid Vianey Morales Ortiz Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

A X A C
RECTORIA



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Actualización de la planta docente y formación integral de los estudiantes de las DES Ciencias Biológicas y de la Salud.

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-06

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral							
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES	
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo.		Total: 14										
1.1.1	Licenciatura	6	42.86	5	35.71	0	0	6	42.86	0	100+	La meta se alcanzó en el primer trimestre de acuerdo a lo programado
1.1.2	Especialidad	1	7.14	1	7.14	0	0	1	7.14	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre de acuerdo a lo programado
1.1.3	Maestría	7	50	7	50	0	0	7	50	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre de acuerdo a lo programado
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	7	50	7	50	0	0	7	50	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre de acuerdo a lo programado
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	1	7.14	2	14.29	0	0	1	7.14	0	50	La meta se alcanzó en el primer trimestre de acuerdo a lo programado
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	13	92.86	11	78.57	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 14										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	14	100	10	71.43	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.
Total de Cuerpos Académicos		Total: 1										
1.3.3	En Formación	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.
Competitividad Académica												



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P


Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17


Proyecto: Actualización de la planta docente y formación integral de los estudiantes de las DES Ciencias Biológicas y de la Salud.

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-06

Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 2											
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	0	0	2	100	0	0	2	100	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre de acuerdo a lo programado	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	48	35	0	48	100	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 60.00 %


 Dr. Modesto Seara Vázquez
 Rector


 M.S.P. Abigail Vianey Morales Ortiz
 Responsable del proyecto


UNISTMO
RECTORIA