



2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero

FECHA DE CORTE: 31/01/2019

## REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Prioridad

1

Nombre de la obra

Construcción del Auditorio Campus Juchitán 2a. Etapa.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistínica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca C. P. 70102

Porcentaje de avance

90

## FOTOS



F1:



F2:



F3:



F4:



F5:

Comentarios de los trabajos realizados:

Realización de muro de tabicón al muro inclinado, armado y colado de traves en muro inclinado, armado y colado en muros de concreto, armado de estructura para techado.

L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero

FECHA DE CORTE: 31/01/2018

## REPORTE FOTOGRAFICO


PRIORIDAD

2

Nombre de la obra

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

## CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



## UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

Porcentaje de avance

90

## FOTOS



Comentarios de los trabajos realizados:

Colado de muros de concreto de Filtro 2, Colado de losa tapa de tanque elevado, apilado en el lecho de fondo, Elaboración de pozos de visita y Elaboración de muros de tabicón en cascata de ozono.

F1

F2



F3

F4

F5

L. A. E. Cesar Fortuño Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ag. Cesar Fortuño Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

<b>2018</b> AÑO		<b>FAM</b> FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Mes reportado <b>enero</b> FECHA DE CORTE: 31/01/2019	
		<b>3</b>		Nombre de la obra: <b>Ampliación de la Cafetería en la Universidad del Istmo Campus Juchitán.</b>		REPORTE FOTOGRAFICO	
Porcentaje de avance <b>90</b>				CROQUIS DE LOCALIZACIÓN			
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Ciudad Universitaria, Carretera Transísmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca C. P. 70102		Comentarios de los trabajos realizados: Decimizado de losa, apilados en muros, salidas eléctricas y sanitarias, elaboración de línea de drenaje, elaboración de registros sanitarios.					
Referencia de fotos en croquis							
							
F1		F2		F3		F4	
F5		F6		F7		F8	
F9		F10		F11		F12	
F13		F14		F15		F16	
F17		F18		F19		F20	
F21		F22		F23		F24	
F25		F26		F27		F28	
F29		F30		F31		F32	
F33		F34		F35		F36	
F37		F38		F39		F40	
F41		F42		F43		F44	
F45		F46		F47		F48	
F49		F50		F51		F52	
F53		F54		F55		F56	
F57		F58		F59		F60	
F61		F62		F63		F64	
F65		F66		F67		F68	
F69		F70		F71		F72	
F73		F74		F75		F76	
F77		F78		F79		F80	
F81		F82		F83		F84	
F85		F86		F87		F88	
F89		F90		F91		F92	
F93		F94		F95		F96	
F97		F98		F99		F100	
F101		F102		F103		F104	
F105		F106		F107		F108	
F109		F110		F111		F112	
F113		F114		F115		F116	
F117		F118		F119		F120	
F121		F122		F123		F124	
F125		F126		F127		F128	
F129		F130		F131		F132	
F133		F134		F135		F136	
F137		F138		F139		F140	
F141		F142		F143		F144	
F145		F146		F147		F148	
F149		F150		F151		F152	
F153		F154		F155		F156	
F157		F158		F159		F160	
F161		F162		F163		F164	
F165		F166		F167		F168	
F169		F170		F171		F172	
F173		F174		F175		F176	
F177		F178		F179		F180	
F181		F182		F183		F184	
F185		F186		F187		F188	
F189		F190		F191		F192	
F193		F194		F195		F196	
F197		F198		F199		F200	
F201		F202		F203		F204	
F205		F206		F207		F208	
F209		F210		F211		F212	
F213		F214		F215		F216	
F217		F218		F219		F220	
F221		F222		F223		F224	
F225		F226		F227		F228	
F229		F230		F231		F232	
F233		F234		F235		F236	
F237		F238		F239		F240	
F241		F242		F243		F244	
F245		F246		F247		F248	
F249		F250		F251		F252	
F253		F254		F255		F256	
F257		F258		F259		F260	
F261		F262		F263		F264	
F265		F266		F267		F268	
F269		F270		F271		F272	
F273		F274		F275		F276	
F277		F278		F279		F280	
F281		F282		F283		F284	
F285		F286		F287		F288	
F289		F290		F291		F292	
F293		F294		F295		F296	
F297		F298		F299		F300	
F301		F302		F303		F304	
F305		F306		F307		F308	
F309		F310		F311		F312	
F313		F314		F315		F316	
F317		F318		F319		F320	
F321		F322		F323		F324	
F325		F326		F327		F328	
F329		F330		F331		F332	
F333		F334		F335		F336	
F337		F338		F339		F340	
F341		F342		F343		F344	
F345		F346		F347		F348	
F349		F350		F351		F352	
F353		F354		F355		F356	
F357		F358		F359		F360	
F361		F362		F363		F364	
F365		F366		F367		F368	
F369		F370		F371		F372	
F373		F374		F375		F376	
F377		F378		F379		F380	
F381		F382		F383		F384	
F385		F386		F387		F388	
F389		F390		F391		F392	
F393		F394		F395		F396	
F397		F398		F399		F400	
F401		F402		F403		F404	
F405		F406		F407		F408	
F409		F410		F411		F412	
F413		F414		F415		F416	
F417		F418		F419		F420	
F421		F422		F423		F424	
F425		F426		F427		F428	
F429		F430		F431		F432	
F433		F434		F435		F436	
F437		F438		F439		F440	
F441		F442		F443		F444	
F445		F446		F447		F448	
F449		F450		F451		F452	
F453		F454		F455		F456	
F457		F458		F459		F460	
F461		F462		F463		F464	
F465		F466		F467		F468	
F469		F470		F471		F472	
F473		F474		F475		F476	
F477		F478		F479		F480	
F481		F482		F483		F484	
F485		F486		F487		F488	
F489		F490		F491		F492	
F493		F494		F495		F496	
F497		F498		F499		F500	
F501		F502		F503		F504	
F505		F506		F507		F508	
F509		F510		F511		F512	
F513		F514		F515		F516	
F517		F518		F519		F520	
F521		F522		F523		F524	
F525		F526		F527		F528	
F529		F530		F531		F532	
F533		F534		F535		F536	
F537		F538		F539		F540	
F541		F542		F543		F544	
F545		F546		F547		F548	
F549		F550		F551		F552	
F553		F554		F555		F556	
F557		F558		F559		F560	
F561		F562		F563		F564	
F565		F566		F567		F568	
F569		F570		F571		F572	
F573		F574		F575		F576	
F577		F578		F579		F580	
F581		F582		F583		F584	
F585		F586		F587		F588	
F589		F590		F591		F592	
F593		F594		F595		F596	
F597		F598		F599		F600	
F601		F602		F603		F604	
F605		F606		F607		F608	
F609		F610		F611		F612	
F613		F614		F615		F616	
F617		F618		F619		F620	