Universidad del Istmo

. Vice-Rectoria de Administracién

0wy

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNION DE
ACLARACIONES A CONTRATISTAS

LICITACION DE OBRA PUBLICA ESTATAL
NO. EO-920051985-N1-2017
No. DE PAQUETE: UNICO

OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
TERMINACION DE DEPARTAMENTO DE LA VENTOSA. H.CD. DE
PROFESORES, EN CAMPUS JUCHITAN. JUCHITAN DE
ZARAGOZA.

En la Universidad del Istmo, Campus Juchitan, sita en Cd. Universitaria s/n, Carretera
Transistmica Juchitéan-La Ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitdn de Zaragoza,
Qaxaca, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del dia primero de
agosto del dos mil diecisiete, dia y hora senalada para que tenga verificativo la Junta de
Aclaraciones, de la Licitacion de Obra Puiblica Estatal No. EO-920051985-N1-2017,
referente a la “TERMINACION DE DEPARTAMENTO DE PROFESORES, EN CAMPUS '
JUCHITAN”, dando cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 134 de la Constitucién (

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 137 de la Constitucion Politica del N

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y los Articulos 24, 25 Fraccion |, 26, 28 Fraccion |, : \E\
29, 30, 31, 32, 34, 35 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas y \

Servicios Relacionados del Estado de Qaxaca, previa convocatoria se reunieron en la \

e

Sala de Consejo Académico del Campus Juchitan de esta Universidad los Ciudadanos: V
L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz, Vicerrector de Administracién, Representante Legal,
Presidente del Comité de Obras de la Universidad del Istmo y funcionario responsable del
inicio, desarrollo y conclusion del presente proceso, la Arq. Claudia Ruiz Lépez, Jefa del
Departamento de Proyectos, Construccion y Mantenimiento, en su caracter de Secretaria
de dicho Comité, los Profesores-Investigadores: el M. C. Francisco Javier Sol Sampedroy._
la M. A. Ivonne Santiago Cruz; el M. C. Rafael Marquez Tirso y la L.C.E. Veronica Esteva\\:\l_
- Garcia, Jefe del Departamento de Recursos Materiales en su caracter de vocales del g
Comité de Obras de la Universidad del Istmo; asi como el C.P. Lucio Andrés Velasco
Pérez, Auditor Interno y el Lic. José Luis Ayala Alvarez, Abogado General en su caracter
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\ hace constar que comparecen en el presente acto las empresas: Asfaltos Carreteros del
Sumidero, S.A. de C.V.,, Servicios Constructivos Gubidxha, S A. de CV. e ICANAR
Ingenieria, S.A. de C.V. mmmmmnene

\,/ de Asesores. .
\Abierta que fue la presente en uso de la palabra, el L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz,

Se hace constar que no comparece la empresa: INNOVAMOS IDEAS PARA TU
; CRECIMIENTO S.A. DE C. V., no obstante de encontrarse debidamente notificada en los téminos

" de las bases del presente concurso, lo que se hace constar para que surtan todos los efectos
legales que haya lugar.
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Acto seguido se procede a dar lectura a las aclaraciones y precisiones por parte del Area

Técnica y Administrativa de la UNIVERSIDAD DEL ISTMO -~

1. Se aclara a los participantes que se realizard la ) TERMINACION DE
DEPARTAMENTO DE PROFESORES, EN CAMPUS JUCHITAN .~

2. La hora para la celebracion de la Presentacion y Apertura de Ofertas sera regida por
el reloj checador ubicado en la caseta de vigilancia de la Universidad del Istmo
Campus Juchitan, sita en Cd. Universitaria s/n Carretera Transistmica Juchitdn-La
Ventosa Km. 14, Juchitan de Zaragoza, Oaxaca. —

3. Los licitantes deberan presentarse con una hora de anticipacion a la presentaciéon de
propuestas técnicas y econdémicas, y apertura de propuesta técnica para acreditar su
PAMCIDACION .~ e

4. El licitante para acreditarse y poder presentar las Propuestas Técnicas y Econémica
debera estar inscrite al padron de contratistas del Gobierno del Estado, de acuerdo al
Articulo 26 A de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

5. En la obra no podran quedarse a dormir los trabajadores, salvo el velador que indique (
el conftratista. 1\

Calendarizacién de Obra por concepto y por dia, utilizando Barras de Gantt. Asi como
su declaracion del Articulo.32-A y D del C.F.F; emitido porel S A.T. -

N
6. La empresa que resulte ganadora debera presentar en el acto de firma de contrato su \ i

7. Las pruebas de laboratorio del concreto la realizara la empresa adjudicada y sera por
cada 5 M3 de concreto.
Las pruebas de laboratorio de aceros (varillas), las realizara la empresa adjudicada y
sera una por tonelada, la UNISTMO se reserva el derecho de realizar las pruebas de
calidad que sean necesarias. e

. Con relacién al cemento las marcas requeridas son Cruz Azul y/o Tolteca.---—------------- %\

. Todos los concretos hechos en obra en su precio unitario, debera tener incluida la
elaboracién o fabricacion esta debera realizarse con revolvedora.

(ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA)

1) Los morteros a utilizar en la obra se modifican en proporcién, conforme al catdiogo
de conceptos, segun el elemento en donde se apliquen y deberdn realizarse con
revolvedora y sobre artesas: nunca sobre el terreno natural.

2) Se aclara a los participantes que la marca del cemento a suministrar, deberd ser
cruz azul o tolteca.

3) El ladrillo recocido a utilizar en obra tendrd una resistencia a la compresién minima
de 75kg/cm?2. no

- 4) En los conceptos de ecadenas y castillos de goncreto, el p.u. debera tener incluido:
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3)

6)

7)

8)

2)

cruces, traslapes, ganchos, desperdicios, dobleces, etc.

El precio correspondiente a repellados y aplanados sea en muros de tabique, block,
concreto, etc. ya sea con acabado rustico, reglado o pulido fino: deberd incluir
boquillas, perfilados, cufias, aristas y en ningldn caso estas serdn consideradas
como concepto de obra por separado. en muros de concreto y castillos se deberd
incluir el escarificado y adhesivo para concreto.

En los conceptos de acero de refuerzo se incluirdn, en el precio unitario, el costo
correspondiente a los ganchos, estiba, escuadras habilitado, armado, silletas,
desperdicios, traslapes de acuerdo con las especificaciones que marca el plano,
alambre recocido, (en todos los didmetros se deberd considerar dobleces y
soldadura en su caso).

En los conceptos de concreto se debera incluir dentro de los precios unitarios, el
suministro del material, vaciado, vibrado, curado, revenimientos, pruebas de
laboratorio, elevaciones de cualquier nivel.

En lo referente a los concretos hechos en obra: el contratista debe presentar por
escrito las dosificaciones a utilizarse en la fabricacién de los mismos, seguin sea su

resistencia, autorizadas por el laboratorio que este designe, y debe contar en obra |

con el personal técnico capacitado para su fabricacion y monitoreo.

En los conceptos de cimbra, se deberd considerar chaflanes u ochavos y el
descimbrado o el desmontaje, segin sea el caso.

10)En los casos de cadenas, castillos y cerramientos: incluir: cimbra, armado

11)En las partidas de instalaciones, eléctrica, red de datos se deberd incluir: trazo\

fabricacion de concreto, vaciado, vibrado, curado y descimbrado del elemento.

nivelacion, ajustes, matenaies, mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para la correcta ejecucion.

7 12)En todos los casos el precio de tuberias conduit para pared delgada o gruesa, etc.

deberd incluir: curvas dobleces, bayoneteos, cortes, ajustes, trazo, y todo lo
necesario para su correcta ejecucién.

13)La impermeabilizacién de la losa debera realizarse como se indica en el catdlogo de

conceptos, se extendera una garantia por escrito de los afios que se haya cotizado.

IM)El contratista se compromete a verificar el buen estado y la calidad de los

materiales a utilizar en la obra asi como a analizar previamente los agregados,
agua, y cemento enviando copia de los resultados con las dosificaciones
correspondientes al departamento de supervision de obra al inicio de |a obra.

15)La cancelaria de aluminio deberd quedar bien fijada en todos sus elementos asi

como a la estructura del edificio, incluyendo el sellado con silicén en el perimetro
de la cancelaria por el interior y exterior del edificio.

16)Las tuberias para las redes exteriores serdn las siguientes: instalacion eléctrica con

tubo PVC pesado. Incluyen conectores, curvas y material de fijacion del tubo al
poste.

17)Las tuberias para la instalacion de gas seran las especificadas en los planos del

proyecto, incluyen conectores, y material de fijacion y lo necesario para su
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funcionamiento.

18)Las tuberias para la instalacion hidraulica y sanitaria gas seran las especificadas en
los plancs del proyecto. Incluyen conectores, codos y material de fijacion de la
tuberia.

19)En la red eléctrica, el tipo de conductor que se utilizara serd cable de la marca
condumex y se consideraran puntas de cocas.

20)En los conceptos de suministro y tendido de tuberias para redes exteriores:
incluye limpia, trazo, excavaciones, nivelacién, cama de arena, relleno de material
producto de excavacién y acarreo de material sobrante fuera de la obra. (la
excavacion debera tener la profundidad minima sefialada en el proyecto).

21)Con el objeto de verificar el cabal cumplimiento del calendario programado de
obra: se deber3d presentar la propuesta correspondiente, asi también deben ser |
congruentes con la obra a ejecutar y dentro del periodo estimado para la misma,
este serd obligatorio para poder contratar. ”k

B

22)EIl precio unitario valido en su concurso serd el de la propuesta, el analisis es solo, ﬁ\}
un elemento para fundamentarlo, debiendo presentar el 100% de las tarjetas de \
P.U. que coincidan con los del presupuesto. \

23)El representante legal de la empresa debera firmar los resimenes, calendario,
anadlisis de P.U. asi mismo como las hojas del presupuesto de su propuesta, es
decir, toda su propuesta tanto técnica como econdmica.

24)Todos los documentos deberan ser originales (no fotocopias ni faxes) conteniendo
nombre de la obra, ubicacién, numero de paquete y numero de concurso.

25)No deberd incluirse en ninguna de las propuestas documentos que no sean
»  solicitados.

=

17 26)Todos los conceptos de junta aclaratoria deberdn ser considerados como una

‘ partidas mas y sumarlos al costo del edificio, de igual manera deberd incluirse eﬁ\
los programas calendarizados y de montos. R
27)Es obligacidon del contratista delimitar el drea de trabajo con malla ciclonica 0\
: similar, dicha area sera responsabilidad de la constructora tanto en seguridad como
en higiene. fuera de esta zona, aprobada en extensién por la supervision no podra
haber material, desperdicios, escombro o personal alguno.

28)No se aceptaran variaciones en calidad, marca o caracteristicas de los materiales y
especificaciones sefialadas en el catdlogo de conceptos.

29)En los conceptos que requieren elevaciones, se deberd incluir: andamios,
protecciones, hamacas y equipo necesario para cualquier altura.

30)Las empresas deberan considerar dentro de sus costos indirectos el suministro,
colocacion y mantenimiento de sanitarios portatiles para su personal, en la calidad \

suficiente de acuerdo al nimero de obreros.

31)El suministro de agua y luz sera por cuenta del contratista, incluido en su andlisis
de precios unitarios.




32)Queda estrictamente prohibida la utilizacién de equipos de sonido en la obra v
dentro de las instalaciones de la UNISTMO, asimismo también deberan proporcionar
equipos de proteccion industrial para sus trabajadores.

33)Sera determinante la correcta asimilacién de la informacién contenida en los planos
y en este catdlogo de conceptos para la elaboracién de las propuestas técnica %
econémica asi mismo aquella informacién que se genere a partir de la aclaracion de
las dudas que dentro de los plazos establecidos nos hagan llegar los participantes
en este proceso de licitacién. En ningln momento y bajo ninguna circunstancia se
aceptaran por parte de los licitantes, modificaciones a lo establecido en este
catdlogo ni a lo expresamente indicado en los planos, después de la junta de
aclaraciones.

34)El concursante ganador se hace responsable solidario del contenido de los planos y
el catélogo y si no estd de acuerdo con algo deberd manifestarlo por escrito antes
de aceptar el fallo y firmar el contrato.

35)Es responsabilidad de los participantes, cualquier interpretacion errénea que se
haga de la informacién proporcionada por la Universidad, hecho por el cual deberd
asumir en términos de las bases de licitacion cualquier responsabilidad que se
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derive. \\

36)El contratista deberad considerar dentro de sus costos indirectos, el costo derivado \\
de sus instalaciones provisionales, como son bodegas, almacenes, oficinas de obra,

los cables, extensiones y protecciones (interruptores), eléctricos e iluminacién que
le permitan desempefiar sus trabajos sin dafiar la operacion de la universidad.

37)El contratista debera considerar dentro de sus costos indirectos, el costo derivado
del personal de campo como, bodegueros, almacenistas, que controlen y
resguarden los materiales y equipos, ya que la universidad no seri responsable de
pérdidas o dafio a su equipo.

S8)El contratista serd el responsable de la seguridad de sus trabajadores en la obra y
en las zonas adyacentes y para lo cual deberd considerar el equipo necesario como
son botas, cascos, guantes, gogles, sefialamientos de sequridad, etc. y seguro de
responsabilidad civil contra terceros.

39)Se le informa al contratista ganador del concurso que las marcas y especificaciones
de los materiales y equipos no se cambiaran, por lo que tomen en consideracion { M
sus tiempos para sus pedidos de los suministros de los materiales a l1a obra. "

40)Se aclara a los participantes que la propuesta deberd presentarse en moneda
nacional.

41)Se aclara a los participantes que en el anexo 7.B.9 resumen del importe de la
proposicién por capitulo, estos deberdn ser considerados sin el IVA incluido, el cual
deberd ser reflejado al final del resumen de Ia proposicién.

42)Se aclara a los participantes que el alcance de los conceptos es por unidad de obra
terminada, es decir deberd considerar todas las operaciones necesarias para la
correcta ejecucion de los trabajos.

43)Se aclara a la empresa que resulte adjudicada, que para el caso de afectacion a las
instalaciones existentes, la reposicion o reparacién de las zonas dafiadas correra a
su cuenta y cargo.




44)Al término de los trabajos deberdn de dejar completamente limpia y libre de
escombros el area de trabajo donde se desarrolle la construccidn v el drea donde se
halla realizado cualquier tipo de actividad relacionado con la obra.

ESTA RELACION SE COMPLEMENTA CON MODIFICACIONES QUE DEBA HACER
EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
ESTA UNIVERSIDAD POR ESCRITO O EN LAS MINUTAS DE JUNTA ACLARATORIA.

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

Acto continuo el L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz, procede a dar contestacién a la
pregunta del participante, que a continuacion se enlista, siendo esta la UGnica pregunta que
formulo la empresa via correo electrénico de acuerdo a las bases del presente concurso,
dando su debida respuesta:

No. | PREGUNTA | No. | RESPUESTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTQ S.A. DE

C. V.

1 Con respecto a la presentacion de las | 1 Los plazos del presente proceso {\‘
propuestas, es conveniente dar el licitatorio se fundamentan en el \E‘
plazo que marca la Ley en su Articulo péarrafo dltimo del Articulo 29 de la \
34, ya que de eso depende que se Ley de Obras Piblicas y Servicios
tomen en cuenta todas las incidencias, Relacionados del Estado de
que intervienen para la buena Oaxaca, -en virtud de que esta
presentacion de las mismas por parte convocante actu6 por levar el
de los Licitantes. proceso Licitatorio corto, debido a |

los tiempos en que deberd N
ejercerse el recurso otorgado a esta
Universidad.

/ Quienes manifiestan que han expuesto todas las dudas gque puedan repercutir en la
'~ elaboracion del presupuesto con el cual elaboraran los trabajos y signan la presente como
, senal de que aceptan los acuerdos en esta reunion alcanzada.

i Visto lo anterior se tienen por hechas las aclaraciones que la Universidad del Istmo realiza
a las bases del concurso de Licitacion de Obra Pablica N° EO-920051985-N1-2017, asi
omo por contestadas todas las preguntas formuladas por los participantes que las
icieron, en los términos que han quedado precisados; y para que tenga verificativo la
, Presentacion y Apertura de la Propuesta Técnica del presente concurso se sefala las
(.. ONCE HORAS DEL DIiA TRES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECISIETE, acto que
,.f\’ se llevara a cabo en la Sala de Juntas del Consejo Académico de la Universidad del
Istmo, Campus Juchitan, sita en Cd. Universitaria s/n, Carretera Transistmica Juchitan-La
Ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitan de Zaragoza, Qaxaca.

RAZON: Leida que fue la presente por los comparecientes y no existiendo objecion por
parte de los representantes de las empresas participantes al desarrollo y resultado del
presente acto, la ratifican y se notifica de su contenido, firmando al margen y al calce
todos los que en ella intervienen y quisieron hacerlo, para que surtan todos los efectos \
legales a que haya lugar.--—------ o -—
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. -

)r ) ~No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente a las once horas con cincuenta
f\g/.-/ minutos del dia de su ini,c%c\debiéndose de gontinuar con el presente concurso en los
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términos sefalados. ——

L.A.E. César Fo Castillo Arq. Claudi&Ruiz Lopez

Jefe del Departamento de
Vicerrector de Administracion, Supervision de Obra
Representante Legal y Secretario Técnico

Presidente del Comité de Obras de

Profesor — Investigador
Vocal

Jefe del Departamento de
Recursos Materiales

Velasco Pérez
Auditon interno
Auditor!Intemo

Asesor

i rera Espinoza.

onstructivos Gubidxha,

SA deCV.

Ing. Felipe'V Jdﬁfﬁéso Rasgado. No asistio.
/ IGANAR Ingenieria, Innovamos ldeas para tu

£ 5A deCV. Crecimiento,

S.A.de C.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNION DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS, DE LA
LICITACHON DE OBRA PUBLICA EQ-920051985-N1-2017, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL ARO 2017.



