CONTRATO NO.: EO-920051985-JUC-N1-2015
CONVENIO No.: UNISTMO/MOD -01/2015

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO E0-920051985-JUC-
N1-2015, QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL
DENOMINADO "UNIVERSIDAD DEL ISTMO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL L.C.P. NOE
JACOBO RAMIREZ CASTELLANOS, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL, Y
POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA COMO INGENIERIA Y LOGISTICA GARJIMEX S.A. DE C.V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. NERY JESUS GARCIA JIMENEZ, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESJE
CONTRATO POR ECONOMIA SE LES DENOMINARA "LA UNISTMO" Y "EL CONT

SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS Y: (“"‘”’%& ;“N
fufet pELIS

ANTECEDENTES

I. Que con fecha 21 de agosto de 2015, "LA UNISTMO" y "EL CONTRATISTA”, eelebra
Obra Publica a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, Numero: EO- 926@51
en virtud del cual "EL CONTRATISTA" se obligé a realizar para "LA UNISTMO" la 51g|l1$€1té-_

Mﬁ\ [

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE CINCO AULAS DE 2 E.E. C/U, DOS AULAS DE 4 E.E. C/U, DOS
SERVICIOS SANITARIOS DE 1 E.E. C/U, UN ANEXO DE ESCALERAS, CON ESTRUCTURA TIPO U2-C,
CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE DE
14 CM. DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO ARMADO, INSTALACIONES HIDRO- SANITARIAS
SALIDA DE RED Y ELECTRICAS PARA ALUMBRADO, CONTACTOS, VENTILADORES Y CLIMAS.

OBRA: “CONSTRUCCION DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS (12. ETAPA)”

UBICACION: LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS ]UCHITAN\\\\\
UBICADAS EN CD. UNIVERSITARIA S/N, CARRETERA TRANSISTMICA JUCHITAN - LA VENTOSA
KM. 14, JUCHITAN, OAXACA, CP. 70000.

II. Que el Plazo de Ejecucion de la obra estipulada en el Contrato principal, fue:

Inicio de Obra: 24 de agosto de 2015 Terminacién: 07 de diciembre de 2015. \

ITI. Que en virtud de que esta Universidad entregd a "EL. CONTRATISTA" el anticipo de la obra antes
mencionada el dia 03 de septiembre de 2015, ambas partes estan de acuerdo en diferir el programa de
ejecucion del Contrato principal de conformidad con lo dispuesto por el articulo 52 de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en relacién a lo dispuesto por las Clausulas
Tercera y Décima Primera, del contrato suscrito entre las partes antes mencionado.
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CONTRATO NO.: EO-920051985-JUC-N1-2015
CONVENIO No.: UNISTMO/MOD-01/2015

Fecha de Inicio: Fecha de Terminacion:

03 de septiembre de 2015. 17 de diciembre de 2015.

SEGUNDA.- Salvo que resulten modificadas por este convenio, continuaran vigentes todas las
estipulaciones del Contrato Principal No. EO-920051985-JUC-N1-2015.

TERCERA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente convenio, asi como para todo aquello que
no esta expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales
Federales con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, por lo tanto "EL CONTRATISTA"
renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier
otra causa.

Las partes declaran que en el presente convenio no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pudiera anularlo y que es la simple manifestacién de sus voluntades; y para su legal
constancia lo ratifican y lo firman por duplicado al calce y al margen en la Ciudad Universitaria, Ciudad
Ixtepec, Oaxaca, a los trece dias del mes de diciembre dfos’r’ﬁ'ﬂ“ﬁ‘e@e.
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Repfesentante Legal INGENIERIA Y LOGI )C’A GARJIMEX S.A. DE C.V.
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TESTIGOS

irogt, N

Arq. Claydia Rafiz Lopez L.C.E. Veromnica Esteva Garcia
Jefa dé Departamento de Jefe de Departamento de
Supervision de Obras de la UNISTMO Recursos Materiales de la UNISTMO

i X \\".x\ F-\
L.C.P. Marco Antonio Caballero Salgado Lic. José Luis Ayala Alvarez
Auditor Interno de la UNISTMO Abogado General de 1a UNISTMO
Asesor Juridico:

1 OAGljlaa LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO: UNISTMO/MOD -01/2015, DE AMPLIAGION AL PLAZO DE EJEGUGION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERQ E0-920051985-JUC-N1-2015.



