

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO EO-920051985-JUC-N1-2015, QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO "UNIVERSIDAD DEL ISTMO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL L.C.P. NOÉ JACOBO RAMÍREZ CASTELLANOS, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA COMO INGENIERÍA Y LOGÍSTICA GARJIMEX S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. NERY JESÚS GARCÍA JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO POR ECONOMÍA SE LES DENOMINARA "LA UNISTMO" Y "EL CONTRATISTA", QUIENES SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

ANTECEDENTES

I. Que con fecha 21 de agosto de 2015, "LA UNISTMO" y "EL CONTRATISTA", celebraron Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, Número: EO-920051985-JUC-N1-2015, en virtud del cual "EL CONTRATISTA" se obligó a realizar para "LA UNISTMO" la siguiente obra:

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS (1ª. ETAPA)"

CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE CINCO AULAS DE 2 E.E. C/U, DOS AULAS DE 4 E.E. C/U, DOS SERVICIOS SANITARIOS DE 1 E.E. C/U, UN ANEXO DE ESCALERAS, CON ESTRUCTURA TIPO U2-C, CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO ARMADO, INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, SALIDA DE RED Y ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, CONTACTOS, VENTILADORES Y CLIMAS.

UBICACIÓN: LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS JUCHITAN, UBICADAS EN CD. UNIVERSITARIA S/N, CARRETERA TRANSÍSTMICA JUCHITÁN - LA VENTOSA KM. 14, JUCHITÁN, OAXACA, CP. 70000.

II. Que el Plazo de Ejecución de la obra estipulada en el Contrato principal, fue:

Inicio de Obra: 24 de agosto de 2015 **Terminación:** 07 de diciembre de 2015.

III. Que en virtud de que esta Universidad entregó a "EL CONTRATISTA" el anticipo de la obra antes mencionada el día 03 de septiembre de 2015, ambas partes están de acuerdo en diferir el programa de ejecución del Contrato principal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en relación a lo dispuesto por las Cláusulas Tercera y Décima Primera, del contrato suscrito entre las partes antes mencionado.

Previas las aclaraciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:



CLÁUSULAS

PRIMERA. Ambas partes convienen en diferir el programa de ejecución del Contrato Principal de la siguiente forma:


Fecha de Inicio: 03 de septiembre de 2015. **Fecha de Terminación:** 17 de diciembre de 2015.

SEGUNDA.- Salvo que resulten modificadas por este convenio, continuarán vigentes todas las estipulaciones del Contrato Principal No. EO-920051985-JUC-N1-2015.

TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, así como para todo aquello que no esta expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Las partes declaran que en el presente convenio no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anularlo y que es la simple manifestación de sus voluntades; y para su legal constancia lo ratifican y lo firman por duplicado al calce y al margen **en la Ciudad Universitaria, Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a los trece días del mes de diciembre de dos mil trece.**


Por "LA UNISTMO"



L.C.P. Noé Jacobo Ramírez Castellanos
Vice-Rector de Administración y
Representante Legal


Por "EL CONTRATISTA"



Ing. Nery Jesús García Jiménez
Representante Legal de
INGENIERÍA Y LOGÍSTICA GARJIMEX S.A. DE C.V.

T E S T I G O S


Arq. Claudia Ruiz López
Jefa de Departamento de
Supervisión de Obras de la UNISTMO


L.C.E. Verónica Esteve García
Jefe de Departamento de
Recursos Materiales de la UNISTMO


L.C.P. Marco Antonio Caballero Salgado
Auditor Interno de la UNISTMO


Lic. José Luis Ayala Álvarez
Abogado General de la UNISTMO
Asesor Jurídico¹