



UNISTMO/CAAS-010-2015
05/06/2015

**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO**

En las instalaciones que ocupa la Universidad del Istmo, Campus Tehuantepec sita en: Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz Tagolaba, Cuarta Sección, Santo Domingo Tehuantepec, Estado de Oaxaca, **siendo las diez horas del día cinco de junio de dos mil quince**, día y hora señalada para que tenga verificativo la reunión en Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad del Istmo, con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el 19 del Reglamento de la propia Ley, así como en el acta de H. Consejo Académico, de fecha primero de Julio del año Dos Mil Nueve, que ratifica al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad del Istmo, el cual opera para la adquisición de bienes muebles, arrendamientos y la contratación de servicios que se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, y previa convocatoria se reunieron en la Sala de Juntas de Rectoría, los CC. L.C.P. Noé Jacobo Ramírez Castellanos, en su carácter de Vicerrector de Administración y Presidente, L.C.E. Verónica Esteva García, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, Secretario Técnico, el M.C. Carlos Edgardo Cruz Pérez, el M.C. Francisco Javier Sol Sampedro y el M.C. Felipe de Jesús Hernández Loyo, Profesores-Investigadores de la UNISTMO en su carácter de Vocales de este Comité. -----

Del mismo modo se hace constar que comparecen el L.C.P. Marco Antonio Caballero Salgado, Auditor Interno y el Lic. José Luis Ayala Álvarez, Abogado General, en su carácter de Asesores.-----

Abierta que fue la presente, y confirmando el quórum legal para el desarrollo de la misma, se procede al análisis y a la toma de los siguientes: -

ACUERDOS

PRIMERO: En uso de la palabra el L.C.P. NOÉ JACOBO RAMÍREZ CASTELLANOS, hace del conocimiento a los miembros presentes que el día de ayer 04 de junio del año en curso, se comunicó el C. ING. JOSÉ GUILLERMO MOYA CRUZ, Administrador Único de la empresa FACELUS, S.A. DE C.V., vía telefónica con la Lic. Verónica Esteva García, Jefa de Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones de esta Universidad



UNISTMO/CAAS-010-2015
05/06/2015

para informar que ya tiene en su poder la totalidad de los bienes que adquirió esta Casa de Estudios, sin embargo no cree poder entregar los bienes el día 08 de junio de 2015, como se obligó en la Carta Compromiso que suscribió el día 28 de mayo del año en curso, lo anterior debido a los acontecimientos que están sucediendo en el Estado de Oaxaca, esto es, el cierre de carreteras y la escasez de combustible de acuerdo a las noticias que se han difundido a nivel nacional y que debido a esto la transportadora que corre para este Estado, ha cerrado sus operaciones y no piensan abrirlas sino hasta el miércoles 10 de junio de 2015. Ante esta situación y considerando que se trata de un caso de fuerza mayor, debido a los acontecimientos antes señalados, solicitó atentamente le concedan una prórroga para que pueda entregar la totalidad de los bienes propiedad de esta Universidad; asimismo y para efecto de acreditar que ya se encuentran los bienes ante la transportadora, envía por la vía del correo electrónico del Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones, nueve fotos de dichos bienes. En virtud de lo anterior y ante la situación actual que priva en nuestro Estado, derivadas de las acciones de la Sección 22 de la CNTE, y una vez comprobado que la totalidad de los bienes ya se encuentran en poder de dicho proveedor y están siendo embarcados para su traslado y para asegurar su entrega; los miembros del Comité de Adquisiciones de esta Universidad, acordaron que por criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia RECOMENDAR: **la ampliación al plazo de entrega total de los bienes del contrato No.: LA-920051985-N2-2014/03, con el proveedor FACELUS, S.A. DE C.V., por tercera y última vez, por un plazo que no excederá del día VIERNES 12 DE JUNIO DE 2015, en el entendido que el proveedor puede entregarlos antes de esa fecha, de acuerdo a su contrato celebrado con la transportadora; del mismo modo y para el caso de no entregar la totalidad de los bienes antes mencionados, se le aplicará la pena convencional del 1% del valor total de lo incumplido sin incluir el IVA, aplicable desde el primer día de retraso, esto es, retroactivo al 20 de mayo de 2015, de conformidad a lo dispuesto por la Cláusula Décima Primera del contrato No. LA-920051985-N2-2014/03, en relación a la Carta Compromiso, suscrito entre ambas partes.** -----

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta a las trece horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce todos y cada uno de los que en ella intervinieron para su legal constancia. -----



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

CAMPUS TEHUANTEPEC - CAMPUS IXTEPEC - CAMPUS JUCHITÁN

UNISTMO/CAAS-010-2015
05/06/2015

----- CONSTE -----

L.C.P. Noé Jacobo Ramírez
Castellanos
Vicerrector de Administración
Presidente

L.C.E. Verónica Esteva García
Jefe del Departamento de
Recursos Materiales
Secretario Técnico

M.C. Francisco Javier Sol Sampedro
Profesor - Investigador
Vocal

M.C. Felipe de Jesús Hernández Loyo
Profesor - Investigador
Vocal

M.C. Carlos Edgardo Cruz Pérez
Profesor - Investigador
Vocal

L.C.P. Marco Antonio Caballero
Salgado
Auditor Interno
Asesor

Lic. José Luis Ayala Álvarez
Abogado General
Asesor