CONTRATO NO.: EO-920051985-JUCN1-2015
CONVENIO No.: UNISTMO/MOD -02/2015

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION AL MONTO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO E0-920051985-JUC-
N1-2015, QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL
DENOMINADO "UNIVERSIDAD DEL ISTMO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL L.C.P. NOE
JACOBO RAMIREZ CASTELLANOS, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL, Y
POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA COMO INGENIERIA Y LOGISTICA GARJIMEX S.A. DE C.V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. NERY JESUS GARCIA JIMENEZ, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO POR ECONOMIA SE LES DENOMINARA "LA UNISTMO" Y "EL CONTRATISTA", QUIENES
SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS Y:

ANTECEDENTES

I Que con fecha 21 de agosto de 2015, "LA UNISTMO" y "EL CONTRATISTA”", celebraron Contrato de
Obra Piblica a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, Nimero: E0-920051985-JUC-N1-2015,
en virtud del cual "EL CONTRATISTA" se obligd a realizar para "LA UNISTMO" la siguiente obra:

OBRA: “CONSTRUCCION DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS (12. ETAPA)Y”

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE CINCO AULAS DE 2 E.E. C/U, DOS AULAS DE 4 E.E. C/U, DOS
SERVICIOS SANITARIOS DE 1 E.E. C/U, UN ANEXO DE ESCALERAS, CON ESTRUCTURA TIPO U2-C,
CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE DE
14 CM. DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO ARMADO, INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS,
SALIDA DE RED Y ELECTRICAS PARA ALUMBRADO, CONTACTOS, VENTILADORES Y CLIMAS.

UBICACION: LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS JUQHITAN,
UBICADAS EN CD. UNIVERSITARIA S/N, CARRETERA TRANSISTMICA JUCHITAN - LA VENTOSA
KM. 14, JUCHITAN, OAXACA, CP. 70000.

II. Que el importe de la obra estipulado en el Contrato principal, fue por la cantidad de: $2'015517.23
(DOS MILONES QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 23/100 M.N.), més el 16% del LV.A. por |
cantidad de $322,482.76 (TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS P \
76/100 M.N.), lo que representa un total porlacantidaddez - - - - - - - - - - - = - mmcmmmii i e

-------------------------------- $27337,999.99 - - - - === e mmeco cpmmccemmmmaaoa-
(DOS MILONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
99 /OO MIN,) — - - - - - == === = — === e mnmmesemeeeteeameeeaa oo geenases-oog

III. Elorigen de los fondos para la realizacién de los trabajos corresponde al RAMO 33 del “Fondo de
Aportaciones Miiltiples, Infraestructura Educativa Superior (FAM IES CAPITAL)” segin oficio de
autorizacion de recursos SF/SPIP/DPIP/FAMIES/2167/2015, de fecha 15 de julio de 2015 emitido por el
Subsecretario de Planeacién e Inversion Publica, Lic. Alberto Benitez Tiburcio.

e
IV. Ambas partes estan de acuerdomqar el Contrato principal de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 52 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en
relacion a lo dispuesto por las Elausulas Segunda, De'ma y Décima Primera, del contrato suscrito entre
las partes antes mencionado.
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CONTRATO NO.: EO-920051985-JUC-N1-2015
CONVENIO NO.. UNISTMO/MOD -02/2015

CLAUSULAS

PRIMERA.- Que de conformidad a la diferencia a favor entre el monto de contrato y el monto autorizado
de la obra “CONSTRUCCION DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS (12. ETAPA)", del contrato principal
Ntmero E0-920051985-JUC-N1-2015, las partes convienen en ampliar el monto del contrato principal en
e E: = Befp gy o elnmmms £ Sis & S 2 S we s S s S iR S RS R R e e S TR it
------------------------------ $116,594.01 ---- - - - ------msemmemeeoeeeeeessmnon-

------- (CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 01/100 MN.}--------~-~-

---------------------------------------------------------------------------------

Incluido el 16% de 1.V.A. ANEXO 01

SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que el periodo de ejecucién de los trabajos previstos en la clausula
que antecede se realizara del dia 18 al 27de diciembre de 2015, esto es 10 dias naturales.

TERCERA.- Salvo que resulten modificadas por este convenio, continuaran vigentes todas las
estipulaciones del Contrato Principal No. E0-920051985-JUC-N1-2015.

CUARTA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente convenio, asi como para todo aquello que
no esti expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Judrez, Oaxaca, por lo tanto "EL CONTRATISTA"
renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domjcilio presente o futuro o por cualquier
otra causa.

Las partes declaran que en el presente convenio no existe

_ nala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pudiera anularlo y que es la simple pranifestacjsfi

de sus voluntades; y para su legal

TESTIGOS

L.C.E. Vegmca Esteva Garcia

Jefa de Departamento de Jefe de Departgmengo de
Supervision deQbras de LA UNISTMO Recursos Materiales ;i ef/LA UNISTMO

Q%
\Va,

N
L.C.P. Marco Antonig'Caballero Salgado Lic. José Luis Ayala Alvarez
Auditor Interno de la UNISTMO Abogado General de la UNISTMO

Asesor Asesor Juridico:

1 OAGjjlaa LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIQ MODIFICATORIO NUMERD: UNISTMO/MOD -02/2015, DE AMPLIACION AL MONTO DE EJECUGION DEL CONTRATOQ DE OBRA
PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO NUMERO EQ-320051985-JUC-N1-2015.



CONTRATO NO.: EO-920051985-JUC-N1-2015
CONVENIO NO..UNISTMO/MOD 0272015

ANEXOQO 01

CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIA:

CLAVE

CONCEPTO

U.M.

CANTIDAD

P.U.

IMPORTE

EXTRAORDINARIOS

CA-110

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABIQUE DE CONCRETO
(TIPO PESADQ) (10X14X28 CM.), ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP.1:4 DE 14 CM. DE ESPESOR.

M2

19.98

320.35

$6,400.59

CA-120

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 5
CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA.

M2

28.00

84.72

$2,372.16

CA-130

APLANADO EN MURQS DE MEZCLA ACABADO FINO CON MORTERO
CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6, A PLOMO Y REGLA,
INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADOS Y RECORTE EN ZOCLOS A
CUALQUIER ALTURA.

M2

46.80

141.04

$6,600.67

CA-140

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM? 10 CM. ESPESOR ACABADO
PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO; LOSAS DE 306X2 MTS.
JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA Y
MANO DE OBRA.

M2

234.00

226.35

$52,968.90

CA-150

RODAPIE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM?* SECCION PROMEDIO DE

15X26 CM., ARMADA CON 5 VARILLAS#3 AR. Y BASTOT_\I DE 1.4 MTS.
DE LONGITUD # 2 @ 25 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN, MANO DE
OBRA, TRABAJO TERMINADQ.

ML

80.00

225.25

$18,020.00

CA-160

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM* DE 14X15
CMS. CON 4 VARILLAS DEL # 3'Y ESTRIBOS # 2,6 @ 10, CENTRO @
20CMS., INCLUYE: GIMBRA COMUN, ANCLAJES yBUGfS DE

ML

8028108

17629

$14,152.75

VARILLA

J

SUBTOTAL
16% IVA
TOTAL

(CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.)

L

$100,512.08

$16,081.93

$116,594.01




