CONTRATO NO.: I0-920051985-JUC-N2-2015
CONVENIO No.: UNISTMO/MOD-01/72016

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION AL MONTO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO 10-920051985-JUC-
N2-2015, QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL
DENOMINADO "UNIVERSIDAD DEL ISTMO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL L.C.P. NOE
JACOBO RAMIREZ CASTELLANOS, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL, Y
POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA COMO INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX
S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. NERY JESUS GARCIA JIMENEZ, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO POR ECONOMIA SE LES DENOMINARA "LA UNISTMO" Y "EL CONTRATISTA",
QUIENES SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS Y:

ANTECEDENTES

- g Que con fecha 18 de diciembre de 2015, "LA UNISTMO" y "EL CONTRATISTA”, celebraron Contrato
de Obra Publica a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, Nimero: 10-920051985-JUC-N2-
2015, en virtud del cual "EL CONTRATISTA" se obligé a realizar para "LA UNISTMO" la siguiente obra:

OBRA: “CONSTRUCCION DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS 22. ETAPA”

SE REALIZARA EL COLADO DE LA LOSA DE AZOTEA A BASE DE CONCRETO ARMADO ASI COMO
EL APLANADO FINO DE MUROS DE TABIQUE ROJO DE LA PLANTA ALTA CON MORTERO-
CEMENTO-ARENA. LA INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA CONTACTOS, CLIMAS
LUMINARIAS Y VENTILADORES DE LA PLANTA ALTA, AS{ COMO LA PREPARACION DE LAS
SALIDAS DE RED DE LA PLANTA ALTA.

UBICACION: LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS JUCHITAN,
UBICADAS EN CD. UNIVERSITARIA S/N, CARRETERA TRANSISTMICA JUCHITAN - LA VENTOSA
KM. 14, JUCHITAN, OAXACA, CP. 70000.

II. Que el importe de la obra estipulado en el Contrato principal, fue por la cantidad de: $946,883.82
(NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.), mas el
16% del LV.A. por la cantidad de $151,501.41 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS
41/100 M.N.), lo que representa un total por la cantidad de: = = - === === -=-=m--mmcmmmmnmmmmmmm oo
-------------------------------- $1,098,385.23-------------mm — oo
- - - - (UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA'Y CINCO PESOS 23/100 M.N.) ---

III. Fl origen de los fondos para la realizacién de los trabajos corresponde al Ramo 11 Educacién
Publica, Programa de Expansién en la Oferta Educativa UNISTMO 2015, segin oficio de autorizacion de
recursos SF/SPIP/DPIP/RA-11-PEOE/6491/2015, de fecha 10 de noviembre de 2015 emitido por el
ubsecretario de Planeacion e Inversién Publica, Lic. Alberto Benitez Tiburcio.

V. Ambas partes estan de acuerdo en modificar—el Contrato principal de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 52 de la Ley de Obras Pghlicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en




CONTRATO NO.: 10-920051985-JUC-N2-2015
CONVENIO No.: UNISTMO/MOD-01/2016

CLAUSULAS

PRIMERA.- Que de conformidad a la diferencia a favor entre el monto de contrato y el monto autorizado
de la obra “CONSTRUCCION DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS 22. ETAPA”, del contrato principal Numero
10-920051985-JUC-N2-2015, las partes convienen en ampliar el monto del contrato principal en la
Cantidad dor === umwmm ammm s e m o nlil s e i R R R R R R
------------------------------ $141,482.77---------------------------o-----cemm--
----- (CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N.)- - - - - -

Incluido el 16% de 1.V.A. ANEXO 01

SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que el periodo de ejecucion de los trabajos previstos en la clausula
que antecede se realizara del dia 27 al 31 marzo de 2016, esto es 5 (CINCO) dias naturales.

TERCERA.- Salvo que resulten modificadas por este convenio, continuardn vigentes todas las
estipulaciones del Contrato Principal No.10-920051985-JUC-N2-2015.

CUARTA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente convenio, asi como para todo aquello que
no esta expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales
Federales con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, por lo tanto "EL CONTRATISTA"
renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier
otra causa.

Las partes declaran que en el presente convenio no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pudiera anularlo y que es la simple manifestacion de sus voluntades; y para su legal
constancia lo ratifican ylefirman por duplicado al calce y-al | margenO}\la Ciudad Universitaria, Ciudad
Ixtepec, Oaxaca, 340s veintiséis dias del mes de marzo de dos mil dlEG{SBlS
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Asesor Juridico:

1 OAG/jlaa LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO: UNISTMO/MOD-01/2016, DE AMPLIACION AL MONTO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A BASE DE PREGIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO 10-920051985-JUG-N2-2015.
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ANEXO0 01

CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIA:

CLAVE CONCEPTO U.M. | CANTIDAD P.U. IMPORTE

CONV-100 | FORJADO DE PECHO DE PALOMA A BASE DE 2 CAPAS
DE  TABIQUE ROJO COMUN DE 7X14X28 CMS.,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCION. 1:5 INCLUYE: ELEVACION DE MATERIAL A
LOSA DE AZOTEA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE
OBRA. TRABAJO TERMINADO.

ML 14.3384140 | - 280.00 $4,014.76

CONVAI10 |CEJA DE CONCRETO FG=150KGICMZ SECCION
PROMEDIO 28 X 12 ARMADA CON VAR, #25 0 # 3 AR. Y

BASTON #2 @ 30CMS.DE 54 CM LONGITUD INCLUYE: | M- e PO < 7 Pl
CIMBRA APARENTE,

CONV-120 | SUMINISTRO Y GOLOC CION DE VENTANA DE ALUMINIO
NATURAL LINEA DE 3" FNO Y CORREDIZO CON| M2 60.5 1,754.20 $106,129.10

CRISTAL FILTRASOL DE/6 MM, INCLUYE PASADORES.

e SUBTOTAL | $121,967.91

16% IVA | $19,514.86

TOTAL | $141,482.77

(CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N.
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